Tipas Ulvonta - tapahtuman suunnittelu ja toteutus by Vuorinen, Maija
  
 
 
 
 
 
 
 
Maija Vuorinen  
 
TIPAS ULVONTA - TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Kajaanin ammattikorkeakoulu 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 
Matkailun koulutusohjelma 
Syksy 2006
     OPINNÄYTETYÖ 
 TIIVISTELMÄ 
  
  
Koulutusala Koulutusohjelma 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun koulutusohjelma 
Tekijä(t) 
Maija Vuorinen 
Työn nimi 
Tipas Ulvonta - tapahtuman suunnittelu ja toteutus 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Ohjaaja(t)  
Mikko Keränen 
Toimeksiantaja 
       
Tipasojan kyläyhdistys 
Aika Sivumäärä ja liitteet
Syksy 2006 61 + 10 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, mitä kaikkia osa-alueita tapahtuman järjestämisprosessiin kuuluu. Kes-
keisiksi tekijöiksi nousivat etukäteissuunnittelu, tapahtumaprosessissa aikataulun mukaan eteneminen sekä erilai-
set luvat ja ilmoitukset. Teoriaosiossa on käsitelty tapahtumamatkailua ja sen vaikutusta lähialueeseen. Teo-
riaosassa kerrotaan, millä eri tavoilla tapahtumia voi jaotella. Olen myös tarkastellut tyypillisiä tapahtumia Itä-
Suomessa. Lisäksi kerroin seikkaperäisemmin tapahtuman johtamisesta ja talkootyövoiman käytöstä. 
 
Esimerkkinä tapahtuman järjestämisprosessista käytin Tipas Ulvonta -tapahtumaa. Tipas Ulvonta oli Tipasojan 
kyläyhdistyksen ja Hiiden Torppa Ay:n järjestämä suden ulvonta -joukkuekilpailun ympärille muodostettu kesä-
tapahtuma Sotkamossa Hiidenportin kansallispuistossa heinäkuussa 2006. Opinnäytetyössäni on myös kuvaus 
Tipas Ulvonta -tapahtuman toteutuksesta ja ohjelman kulusta sekä jälkimarkkinoinnista. Olin itse mukana tapah-
tuman suunnittelu- ja toteutusryhmässä.  
   
Osana opinnäytetyötä tein tyytyväisyyskyselyn Tipas Ulvonta -tapahtuman talkooryhmälle tapahtuman jälkeen. 
Käytin tutkimustyyppinä kvantitatiivista menetelmää. Kyselylomakkeella tiedusteltiin talkooryhmän jäseniltä, mi-
ten tyytyväisiä he olivat muun muassa tapahtuman ohjelmaan, omaan ja muiden työpanokseen sekä miten he ke-
hittäisivät Tipas Ulvonta -tapahtumaa ja sen ohjelmaa tulevana vuonna. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 50 %. 
Vastauksista kävi ilmi, että kaiken kaikkiaan tapahtumaan oltiin hyvin tyytyväisiä ja kaikki vastaajat olivat sen 
kannalla, että tulevina vuosina tapahtuma kannattaa järjestää uudelleen. Kaikki vastaajat olisivat myös valmiita 
tulemaan seuraavinakin vuosina järjestämään tapahtumaa. Tutkimustuloksia ei voida pitää kovin luotettavina, 
koska vastaajien määrä jäi niin pieneksi eikä kyselylomake ollut paras mahdollinen menetelmä saada talkooryh-
mältä tarvittava tieto selville. 
 
Opinnäytetyöstäni on hyötyä tulevina vuosina Tipasojan kyläyhdistykselle, kun he jatkavat Tipas Ulvonta -
tapahtuman järjestämistä. Opinnäytteen teoriaosiosta on hyötyä myös muille tapahtumia järjestäville tahoille. 
 
Kieli  suomi 
Asiasanat Tapahtuman järjestäminen, tapahtumamatkailu, Sotkamo 
Säilytyspaikka  Kajaanin ammattikorkeakoulun Kaktus-tietokanta 
 Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto  
 
     
THESIS 
ABSTRACT 
School Degree Programme 
Tourism Tourism 
Author(s) 
Maija Vuorinen 
Title 
Tipas Ulvonta - Event Planning and Implementation 
Optional Professional Studies Instructor(s) 
Mikko Keränen 
Commissioned by 
      
Tipasoja Village Association 
Date Total Number of Pages and Appendices 
Autumn 2006 61 + 10 
The main target of the thesis was to find out what should be included in an event organising process.  
 
The theoretical part of the paper discussed event tourism and its effects on the area and how events are classi-
fied. Event organising process – related literature raised pre-planning, scheduled timetables and permits as cen-
tral factors.  The events typical of Western-Finland, event management and the share of voluntary work were 
also considered. 
 
Tipas Ulvonta was taken as an example of event organising process. The event was organised in July 2006 in 
Sotkamo Hiidenportti Nationalpark by Tipasoja Village Association and Hiiden Torppa Ay. The main idea of the 
event was a team howling competition. As a practical part of the thesis, a quantitative study was carried out 
among six volunteers of  Tipas Ulvonta  to find out how satisfied they had been with the program and their con-
tribution and how they would develop the howling event Tipas Ulvonta next year. According to the results, the 
volunteer workers were very satisfied with the event and they were willing to organise it next year. 
 
The results of the study are not reliable, because the number of the interviewees was small and the questionnaire 
was not the best way of getting information that was needed.  
 
Tipasoja Village Association can benefit from the study project next year. The theoretical part is also useful for 
the other event organising quarters. 
Language of Thesis Finnish 
Keywords Organising event, event tourism, Sotkamo 
Deposited at  Kaktus Database at Kajaani University of Applied Sciences 
 Library of Kajaani University of Applied Sciences 
 
 SISÄLLYS
1 JOHDANTO ....................................................................................................................................1 
2 TAPAHTUMAMATKAILU..........................................................................................................3 
2.1 Tapahtuman imago...........................................................................................................4 
2.2 Matkailutapahtumat Itä-Suomessa .................................................................................5 
3 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN .........................................................................................7 
3.1 Tapahtumakysymykset .....................................................................................................8 
3.1.1 Strateginen kolmio............................................................................................8 
3.1.2 Operatiivinen kolmio .......................................................................................9 
3.1.3 Tapahtuman järjestäjän tähti ........................................................................ 11 
3.1.4 Tapahtuma-tiivistelmä................................................................................... 11 
3.2 Tapahtumaprosessin kulku........................................................................................... 12 
3.2.1 Suunnittelu...................................................................................................... 12 
3.2.2 Toteutus .......................................................................................................... 15 
3.2.3 Jälkimarkkinointi ............................................................................................ 17 
3.3 Tapahtuman järjestämisen osa-alueet ......................................................................... 18 
3.3.1 Organisaatio.................................................................................................... 18 
3.3.2 Aikataulutus .................................................................................................... 20 
3.3.3 Markkinointi ................................................................................................... 23 
3.3.4 Resurssit .......................................................................................................... 27 
3.4 Tapahtuman johtaminen............................................................................................... 30 
3.4.1 Johtajuus.......................................................................................................... 30 
3.5 Luvat, ilmoitukset ja turvallisuussuunnitelma............................................................ 31 
3.5.1 Luvat................................................................................................................ 32 
3.5.2 Ilmoitukset ...................................................................................................... 33 
3.5.3 Turvallisuussuunnitelma ............................................................................... 35 
4 TIPAS ULVONTA....................................................................................................................... 36 
4.1 Tapahtuman kuvaus ...................................................................................................... 36 
4.2 Suunnittelu ja aikataulu ................................................................................................. 37 
4.3 Toteutus .......................................................................................................................... 41 
4.4 Markkinointi ................................................................................................................... 43 
 4.5 Luvat, ilmoitukset, turvallisuussuunnitelma............................................................... 44 
5 TIPAS ULVONNAN JÄLKEEN SUORITETTU TYYTYVÄISYYSKYSELY 
JÄRJESTÄJILLE.............................................................................................................................. 45 
5.1 Tutkimuksen tavoite...................................................................................................... 45 
5.2 Tutkimusmenetelmä...................................................................................................... 46 
5.3 Kyselylomake.................................................................................................................. 47 
5.4 Lomakekyselyn tulokset................................................................................................ 48 
5.4.1 Etukäteisinformaatio ..................................................................................... 48 
5.4.2 Tapahtuman kävijämäärä .............................................................................. 49 
5.4.3 Opasteet .......................................................................................................... 49 
5.4.4 Työpanos......................................................................................................... 50 
5.4.5 Ohjelma........................................................................................................... 51 
5.4.6 Ulvonta -kilpailu............................................................................................. 51 
5.4.7 Juontajat .......................................................................................................... 52 
5.4.8 Rakenteet......................................................................................................... 52 
5.4.9 Yleinen onnistuminen ................................................................................... 53 
5.4.10 Tapahtuman tulevaisuus ............................................................................. 53 
6 POHDINTA.................................................................................................................................. 55 
LÄHTEET......................................................................................................................................... 60 
 
LIITTEET 
 
 
 
 
 
 
 
 KUVIOT 
Kuvio 1. Strateginen kolmio 
Kuvio 2. Operatiivinen kolmio 
Kuvio 3. Tapahtuman järjestäjän tähti 
Kuvio 4. SWOT -analyysi  
Kuvio 5. Aikasuunnitelmamenettelymalli 
Kuvio 6. Tipas Ulvonta -tapahtuman SWOT -analyysi 
Kuvio 7. Tyytyväisyys etukäteisinformaatioon omasta tehtävästä ja muuhun etukäteisinfor-
maatioon 
Kuvio 8. Tyytyväisyys kävijämäärään 
Kuvio 9. Tyytyväisyys opasteisiin tapahtumapaikalle ja tapahtumapaikalla 
Kuvio 10. Tyytyväisyys omaan ja talkooryhmän työpanokseen 
Kuvio 11. Tyytyväisyys ohjelmaan sekä Hiisipeikon ja metsän väen esiintymiseen 
Kuvio 12. Tyytyväisyys ulvonta -kilpailuun ja osallistujamäärään 
Kuvio 13. Tyytyväisyys juontajiin 
Kuvio 14. Tyytyväisyys rakenteisiin tapahtumapaikalla 
Kuvio 15. Tyytyväisyys yleisesti tapahtuman onnistumiseen 
 
1 
1  JOHDANTO  
Löysin opinnäytetyöni aiheen Sotkamon Tipasojalla sijaitsevan työharjoittelupaikkani Hiiden 
Torpan kautta. Työharjoitteluni ohjaajalla Niina Tervolla oli yhdessä Tipasojan kyläyhdistyk-
sen puheenjohtajan Tarja Tervon kanssa syntynyt ajatus järjestää tapahtuma, jonka aihepiiri 
liikkuisi suden ulvonnan ympärillä. Niina kysyi minulta harjoitteluni aikana, että kiinnostaisi-
ko minua lähteä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumaa. Siinä vaiheessa mi-
nulla ei vielä ollut tarkkaa kuvaa siitä, minkälaisen opinnäytetyön tekisin. Susi aiheena, eläi-
menä ja osana maamme luontoa on aina kiinnostanut minua monella tapaa ja opinnäyte-
työnäni halusin nimenomaan tehdä jotakin konkreettista ja toiminnallista. Tämän aiheen tii-
moilta saisinkin olla konkreettisesti mukana sekä suunnittelemassa että toteuttamassa tapah-
tumaa. 
Huhtikuussa 2006 päätettiin järjestää tapahtuma aiheeseen liittyen ja järjestävinä tahoina oli-
sivat Hiiden Torppa ja Tipasojan kyläyhdistys. Tässä vaiheessa Niina ehdotti minulle, että 
haluaisinko tehdä opinnäytetyöni suden ulvonta-tapahtumasta, joka oli saanut nimekseen 
Tipas Ulvonta. Selvitin, voiko tällaisesta aiheesta tehdä opinnäytetyön ja miltä kannalta asiaa 
kannattaisi ruveta lähestymään ja käsittelemään. Vaikka en ollut tässä vaiheessa vielä varma, 
hyväksyttäisiinkö aihettani opinnäytetyön aiheeksi, olin jo ryhtynyt paneutumaan asiaan ja 
toiminut mukana Tipas Ulvonta-tapahtuman suunnitteluryhmässä. Vaikka opinnäytetyöni 
aihe ja tapahtuman suunnittelu kokivat alkutaipaleella monenlaista muutosta, sain kuitenkin 
tehdä opinnäytetyöni juuri tästä aiheesta. 
Tipasojan kylässä ei ole järjestetty lähivuosina mitään tapahtumaa säännöllisesti. 1990-luvun 
alussa kyläyhdistys järjesti kuutena vuotena peräkkäin Tipas -tapahtumaa, joka parhaimmil-
laan keräsi yleisöä noin 200 henkeä. Kun Tipas -tapahtuma järjestettiin viimeisen kerran 10 
vuotta sitten, ei sen jälkeen minkään tapahtuman osalta ole pidetty perinteitä yllä. (Tervo 
2006). Tämän suhteen jokin kesätapahtuma olikin erittäin paikallaan järjestettäväksi. Ti-
pasojan kyläyhdistys on aktiivinen yhdistys, mutta senkin voimavarat ovat riittämättömät 
suurehkon tapahtuman organisointiin ja toteutukseen, joten tarjoukseni tehdä aiheesta opin-
näytetyö ja olla mukana suunnittelussa tuli juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Kyläyh-
distys on silloin tällöin järjestänyt kylätapahtumia, mutta mitään suurempia tapahtumia ei ole 
ollut eikä koskaan aiemmin ole tapahtumaa järjestetty mihinkään tiettyyn teemaan tukeutuen. 
Sekä Tipasojan kyläyhdistyksen että Hiiden Torpan kannalta työstäni on hyötyä ja sille on 
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käyttöarvoa myös tulevaisuutta ajatellen, sillä Tipas Ulvonta -tapahtumasta on ollut tarkoitus 
tehdä jokakesäinen. 
Itseäni kiinnostaa monestakin eri syystä tapahtuman järjestäminen prosessina. Ensinnäkin 
sen tähden, että mielestäni on antoisaa luoda ihmisille jotakin viihdykettä jonkin teeman ym-
pärille tukeutuen ja huomata, kuinka saa ihmiset liikkeelle osallistumaan. Olen myös jostain 
syystä kiinnostunut asioiden organisoinnista ja uskonkin sen minulta luonnistuvan hyvin. 
Tässä tapahtumassa sain sekä suunnittelun että toteutuksen aikana käyttää organisointikyky-
jäni. Tapahtuman järjestämisprosessin huipennus on tietysti aina itse tapahtuma. Kun sen saa 
onnistuneesti toimimaan ja sekä yleisön että järjestäjät tyytyväiseksi, voi tuntea suurta onnis-
tumisen iloa.  
Opinnäytetyöni keskeisenä tavoitteena oli ottaa teoriassa selvää siitä, miten tapahtuma ylipää-
tään suunnitellaan ja järjestetään, sekä kertoa siitä, miten tapahtuman suunnittelu ja toteutus 
Tipas Ulvonnan kohdalla eteni. Tavoitteena oli myös se, että Tipas Ulvonta -tapahtuman 
talkooryhmälle tehdyn tyytyväisyyskyselyn pohjalta voitaisiin tulevina vuosina kehittää tapah-
tumaa parempaan suuntaan. Pyrin siihen, että sekä kyläyhdistys että Hiiden Torppa hyötyvät 
työstäni niin, että he voivat järjestää Tipas Ulvonnan tulevina kesinä paremmin. Tyytyväi-
syyskyselyn tulosten pohjalta he voivat kehittää ja parantaa tapahtuman järjestelyjä ja toteu-
tusta. Tavoitteenani oli myös selvittää sitä, mitkä ovat tapahtuman järjestämiseen kuuluvia 
osa-alueita.  
Käsittelen työssäni ensin tapahtumamatkailua käsitteenä. Sitten kerron tapahtumien luokitte-
lusta ja matkailutapahtumista Itä-Suomessa. Kerron tapahtumaprosessin kulun sekä tapah-
tuman järjestämisen osa-alueet sisältäen organisaation, aikataulutuksen, resurssit ja markki-
noinnin. Omana kohtanaan olen tuonut esille myös tärkeimmät luvat ja ilmoitukset, jotka 
tapahtuman järjestäjän on otettava huomioon sekä turvallisuussuunnitelman. Teoreettisen 
tapahtuman järjestämisen osion jälkeen on kuvaus Tipas Ulvonta -tapahtumasta. Tapahtu-
man jälkeen Tipas Ulvonnan talkooryhmälle tehty kvantitatiivinen lomakekysely tyytyväisyy-
destä tapahtumaan on esitelty tuloksineen opinnäytetyössäni ennen viimeistä pohdinnan 
osiota. 
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2  TAPAHTUMAMATKAILU 
Kun puhutaan tapahtumamatkailusta, kannattaa ensin määritellä tapahtuma-käsite. Wattin 
(1998, 2) määritelmän mukaan tapahtuma on jotakin, mikä tapahtuu, eikä vain ole olemassa. 
Wattin mielestä jonkun tai joidenkin täytyy saada tämä jokin tapahtumaan, saada asioita teh-
dyksi. Jokainen pienikin asia, jonka täytyy tapahtua, täytyy tulla tehdyksi jonkin tietoisesta ja 
tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. 
Hemmi, Lehtinen ja Vuoristo (1987, 7) määrittelevät matkailun matkustamiseksi ja viipymi-
seksi vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella lomanvieton, virkistyksen, levon ja harras-
tusten vuoksi. Työ, opiskelu, terveydenhoito tai kokous voivat olla matkan aiheena. Matkai-
lukäsitteen ulkopuolelle jäävät säännöllisesti asuntonsa ja työpaikkansa väliä kulkevien henki-
löiden matkat, vieraalla paikkakunnalla työmaa-asuntoloissa asuminen, diplomaattien asumi-
nen asemamaassa, maahanmuuttajien matkat sekä paimentolaisten vaeltaminen. 
Matkailijaksi voidaan luokitella henkilö, joka matkustaa tilapäisesti vapaa-aikanaan tai amma-
tillisista syistä oman kotipaikkakuntansa ulkopuolelle, mutta ei ole säännöllisellä työ- tai opis-
kelumatkalla. Matkailijoita ovat näin ollen tilapäiskävijät, jotka viipyvät vähintään 24 tuntia ja 
joiden tarkoituksena on vapaa-ajan vietto, liiketoiminta, perheasioiden hoito, jokin tehtävä 
tai kokoukseen osallistuminen sekä päiväkävijät, jotka viipyvät vähemmän kuin 24 tuntia. 
Myös maakunnan oma väestö on luokiteltavissa matkailijaksi. (Hemmi & Vuoristo 1993, 
126.) 
Suomi on tapahtumien luvattu maa. Lyhyt kesämme houkuttelee lukuisia tapahtumanjärjestä-
jiä toimimaan. Talvisin tapahtumissa urheillaan, kuntoillaan ja tarjotaan monipuolisia kulttuu-
rielämyksiä. Tapahtumat tarjoavat viihdettä, sosiaalisuutta ja jännitystä. Tapahtumat ovat 
myös vapaaehtoistyön näyteikkuna, sillä suurin osa suomalaisista tapahtumista järjestetään 
talkoovoimin. Tekijöitä ovat muun muassa urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset ja lukuisat 
muut yhdistykset. (Iiskola-Kesonen 2004, 3.) 
Hollowayn (1998, 10) mukaan tapahtuma matkailuattraktiona on luonteeltaan tilapäinen ja se 
järjestetään, jotta turisteja saataisiin houkuteltua johonkin tiettyyn kohteeseen. Tapahtuma 
voi hänen mukaansa vaihdella kestoltaan päivästä useisiin päiviin tai jopa kuukausiin. Tapah-
tuman järjestämisen takana voi olla joko matkailullisen vetovoiman tuottaminen jollekin 
paikkakunnalle tai sitten sillä yritetään jatkaa tai tasoittaa matkailusesonkia. Tällaista tapah-
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tumaa kutsutaan primaariseksi matkailutapahtumaksi. Sekundaarisella matkailutapahtumalla 
tarkoitetaan puolestaan tapahtumaa, joka on ensisijaisesti tarkoitettu paikallisille asukkaille, 
mutta jossa vierailee myös matkailijoita. (Hemmi, Lehtinen & Vuoristo 1987, 9–10.) 
Tapahtumia on luokiteltu myös sen perusteella, mistä tapahtuman yleisö tai osallistujat ovat 
lähtöisin. Sen perusteella on päädytty seuraavanlaiseen jaotteluun: paikallinen, maakunnalli-
nen, valtakunnallinen ja kansainvälinen tapahtuma. Tyni (2005, 6, 39) on luokitellut itäsuo-
malaiset tapahtumat niiden eri teemojen perusteella seuraavasti: musiikki, kylä- ja perinne, 
teatteri- ja sanataide, liikunta ja urheilu, markkinat ja messut sekä metsästys ja kalastus. 
2.1  Tapahtuman imago 
Imagolla tarkoitetaan ulkopuolisen tai tapahtumaorganisaation palveluksessa olevan henkilön 
tapahtumaan, sen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien mielikuvien muodostamaa kokonaisuut-
ta. Käytännössä mielikuva usein ajatellaan tiedoksi tai luuloksi, johon liittyy myönteinen, 
neutraali tai kielteinen asenne. Kun mielikuvat liittyvät itse tapahtumaan, on kyse tapahtuma-
kuvasta. Mielikuvat voivat liittyä myös tapahtuman edustajiin, jolloin puhutaan johtajakuvas-
ta. Jos mielikuvat liittyvät tapahtuman tuotteisiin ja palveluihin, on kyseessä tuote- tai palve-
lukuva. (Åberg 2000, 114.) 
Tapahtuman imago antaa kuvan tapahtumasta. Imagot syntyvät itsenäisesti, eivätkä tapahtu-
man järjestäjät pysty täysin sanelemaan etukäteen sitä, millainen tapahtuman imago loppujen 
lopuksi tulee olemaan. Tapahtuman imago syntyy riippumatta tapahtuman järjestäjien omista 
ohjaavista toimenpiteistä. Tapahtumalle muodostuu monenlaisia imagoita ulkopuolisten ja 
tapahtumaorganisaatioon kuuluvien henkilöiden silmissä. Jotta tapahtuman imago saataisiin 
lähelle sitä tapahtumakuvaa, jonka järjestävä taho itse haluaa sen olevan, on tapahtumaan 
luotava ennalta selvä oma tahtotila eli on muodostettava imago. Muuten tapahtuman imago 
toteutuu täysin sattumanvaraisesti eikä todennäköisesti vastaa tapahtuman järjestäjien toivo-
muksia. (Rainisto 2004, 62–63.) 
Tapahtumat ovat voimakkaita tapahtuman lähialueen imagon luojia. Suotuisa ja tunnettu 
imago on voimavara mille tahansa tapahtumalle. Tapahtuman myönteinen imago vaikuttaa 
koko paikkakunnan imagoon suotuisasti. Hyvästä imagosta tulee suoja tapahtumalle ja sen 
myötä koko kunnalle. Silloin pienet ongelmat annetaan helposti anteeksi. Tämä on kuitenkin 
5 
vain tilapäistä, koska jos ongelmia sattuu usein, suojan vaikutus lakkaa ja imago on muuttu-
nut. Epäsuotuisa imago saa ihmiset tyytymättömiksi ja vihaisemmiksi kuin he muuten olisi-
vat. Neutraali imago puolestaan ei vahingoita, muttei suojaakaan. (Grönroos 1998, 225–226.) 
Paikkakunnan tai alueen imagon rakentaminen on pitkäjänteinen, laajavaikutteinen prosessi 
osana aluesuunnittelua ja -kehittämistä. Siinä vaaditaan systemaattisuutta, taustatutkimuksia, 
resursseja, poliittista yhdenmukaisuutta ja kaikkien toimijoiden sitoutumista. Monesti jollekin 
kunnalle yritetään luoda tietynlaista imagoa iskulausein tai ulkoisin tunnuksin, mutta tärkeää 
olisi valita pitemmän aikavälin systemaattinen suunnitelma. Erilaiset tapahtumat imagoineen 
ovat oivia apuvälineitä kunnan imagon rakentamisessa kohti haluttua tavoitetta. (Rainisto 
2004, 16–19.) 
2.2  Matkailutapahtumat Itä-Suomessa 
Savonia -ammattikorkeakoulu on julkaissut vuonna 2005 tutkimusraportin Itäsuomalaisten 
tapahtumien ominaispiirteitä, jossa tarkastellaan Itä-Suomessa (Kainuu, Pohjois-Savo ja Poh-
jois-Karjala) järjestettäviä tapahtumia, lukuun ottamatta paikallisia ja kertaluonteisia tapah-
tumia. Tutkimuksen pohjalta tehtyjen tarkastelujen perusteella osoitettiin, että tapahtumat 
ovat hyvin moniaineksisia ja toisistaan poikkeavia. Tästä syystä varsinainen matkailutapah-
tuman määrittely on hyvin vaikea tehtävä. (Tyni 2005, 5–6, 33.) 
Itäsuomalaisten tapahtumien ominaispiirteitä -tutkimuksessa matkailutapahtuman määrittely 
aloitettiin siitä, että poistettiin aineistosta ne tapahtumat, jotka järjestäjä oli itse luokitellut 
paikalliseksi kävijöiden lähtöalueen perusteella. Maakunnalliseksi luokitellut tapahtumat voi-
daan luokitella matkailun piiriin kuuluviksi, koska maakunnan oma väestö on luokiteltavissa 
matkailijoiksi. (Tyni 2005, 33.) 
Tapahtuman teema suhteessa tapahtuman kävijöiden lähtöalueeseen osoitti selkeästi, että 
kylä- ja perinnejuhlat olivat luonteeltaan paikallisia tapahtumia. Markkinat ja messut olivat 
selkeästi maakunnallisia tapahtumia. Musiikkitapahtumista yhtäkään ei luokiteltu paikalliseksi 
tapahtumaksi, vaan ne luokiteltiin lähes yhtä tasaisesti maakunnalliseksi, valtakunnalliseksi tai 
kansainväliseksi tapahtumaksi. Liikunta- ja urheilutapahtumat olivat hyvin heterogeenisia, 
vaikkakin suurin osa tapahtumista luokiteltiin joko maakunnallisiksi tai valtakunnallisiksi ta-
pahtumiksi. Teatteri- ja sanataidetapahtumat olivat kaikki tämän perusteella matkailutapah-
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tumia. Metsästykseen ja kalastukseen liittyvät tapahtumat voidaan tutkimuksen perusteella 
luokitella myös matkailutapahtumiksi. (Tyni 2005, 33–34.) 
Itäsuomalaisten tapahtumien ominaispiirteitä -tutkimuksen mukaan tapahtumien kävijämää-
rät ovat huomattavan vaihtelevia matkailutapahtumiksi luokiteltujen tapahtumien välillä. 
Matkailutapahtumilla ei ole kovin paljoa yhteistä kävijämäärissä tai kävijöiden lähtöalueissa, 
eikä myöskään siinä, että tapahtumat olisivat ensisijaisesti kohdistettu matkailijoille. (Tyni 
2005, 36.) 
7 
3  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtumia on hyvin erilaisia. Niitä voidaan järjestää moniin eri tarkoituksiin ja monilla eri 
tavoin. Koska Suomessa on tapahtuman järjestäjiä ja valinnan varaa erilaisten tapahtumien 
välillä paljon, on järjestäjän osattava poimia joukosta juuri oikeat, tietylle asiakasryhmälle so-
pivat tapahtumat. (Vallo & Häyrinen 2003, 67–68.) Vallon ja Häyrisen mukaan ollaan onnis-
tuttu järjestämään yleisöön vetoava tapahtuma, jos ollaan järjestetty tavoitteellinen, elämyk-
sellinen ja juuri kohderyhmälle räätälöity tapahtuma. 
Kun tapahtumaa aletaan työstää suunnittelutasolla, on pohdittava tarkasti, mitä ollaan järjes-
tämässä. Tapahtuman toteuttamiseen mahdollisuudet ovat monet. Tapahtuma voidaan järjes-
tää itse tai apua voidaan pyytää ulkopuoliselta tapahtumatoimistolta. Ulkopuolisen apua voi-
daan käyttää joko osassa tapahtumaa tai koko tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Se, millaista järjestävää organisaatiota käytetään, riippuu usein paljon käytössä olevista re-
sursseista, aikataulusta, kohderyhmästä ja tavoitteesta. (Vallo & Häyrinen 2003, 68.) Kun ta-
pahtumakokonaisuus pilkotaan pienempiin osiin, on helpompi jakaa vastuuta useammalle 
taholle, olivatpa ne sitten ulkopuolisia tai omia tahoja (Iiskola-Kesonen 2004, 16). 
Wattin (1998, 2) mukaan tapahtuma on jotakin mikä tapahtuu eikä vain ole olemassa, ja tär-
keintä on se, että joku on pannut sen tapahtumaan. Kaikki pienimmätkin asiat, joiden täytyy 
tapahtua, on tehtävä jonkun toimesta. Tärkeää olisi yksilöidä kaikki tehtävät, joita tapahtu-
man aikaansaamiseksi edellytetään ja joiden hoitamisesta ja toteuttamisesta tulee huolehtia, 
jotta tapahtuma onnistuisi. Hyvin järjestettyinä tapahtumat voivat olla mahtavia elämyksiä, 
mutta huonosti järjestettyinä ne saattavat olla jopa epämukavia kokemuksia kaikille tapahtu-
man osapuolille. 
Aina kun tapahtumaa suunnitellaan, pitää muistaa, että tapahtumaa voi ja pitää johtaa, kehit-
tää ja hallita. Itsekseen sitä ei saisi jättää kehittymään. Järjestäjän on osattava hahmottaa kaik-
ki tapahtuman osa-alueet ja myös se, miten ja missä kohtaa ne nivoutuvat toisiinsa ja miten 
niihin vaikutetaan. Kun tapahtuma on onnistunut, kaikki nämä osa-alueet kuuluvat yhteen 
saumattomasti. (Iiskola-Kesonen 2004, 16.) 
Tapahtuman suunnittelun alkuvaiheilla on tärkeää selvittää tapahtuman ydin eli se, miksi ta-
pahtuma on olemassa ja mistä sen luonne koostuu. Esimerkiksi kilpaurheilutapahtumassa 
tapahtuman ydin on urheilulaji ja kilpailu siitä, kuka on lajissa paras. Rockfestivaaleilla puo-
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lestaan tapahtuman ydin on musiikki. Jotta tapahtuma onnistuisi, ydinpalvelu vaatii tukipal-
veluja ja toimintoja ympärilleen. Tukipalvelua on esimerkiksi pääsymaksullisissa tapahtumissa 
lipunmyynti. Usein tapahtumaan lisätään myös muita erilaisia toimintoja, joita kutsutaan lisä-
palveluiksi. Niiden odotetaan antavan tapahtumalle lisäarvoa. Lisäpalveluita ovat esimerkiksi 
kahvilapalvelut. (Iiskola-Kesonen 2004, 17.) 
Kun tapahtumaa suunnitellaan, on alussa päätettävä myös siitä, mikä on tapahtuman poh-
jimmainen tavoite. Sen miettimiseen käytetään usein aivan liian vähän aikaa. Kannattaa poh-
tia sitä, onko tapahtumaa järkevä järjestää, jos se on esimerkiksi ollut vain aina perinteenä tai 
tapana järjestää tai koska kaikki muutkin järjestävät tapahtumia. Lopputuloksena saattaa näis-
sä tapauksissa olla epämääräisiä tapahtumia, joiden onnistumista arvioidaan ainoastaan järjes-
täjien omien mielipiteiden perusteella. Vaikka tapahtuma olisikin perinne, sen järjestämistä 
ensi kertaa suunniteltaessa on tapahtumalla ollut jokin tavoite. Jos perinne on jatkunut kau-
an, olisi viisasta miettiä, onko tavoite kenties muuttunut ja tulisiko sitä jollain tavoin täsmen-
tää. (Vallo & Häyrinen 2003, 130.) 
3.1  Tapahtumakysymykset 
”Onnistuneessa tapahtumassa on sekä tunne että ajatus kohdallaan”, toteavat Vallo ja Häyri-
nen (2003, 119–120). Onnistunut tapahtuma voidaan kuvata kahdessa erilaisessa kolmiossa; 
strategisessa ja operatiivisessa kolmiossa. Molempiin kolmioihin sisältyy kolme merkittävää 
kysymystä, joihin tulisi olla vastaus ennen kuin tapahtumaa suunnittelee. 
3.1.1  Strateginen kolmio 
Strategisen kolmion kysymyksiin vastauksien on löydyttävä järjestävän organisaation johdos-
ta tai niiltä tahoilta, jotka haluavat järjestää tapahtumaa. Strategisen kolmion kysymykset ovat 
miksi, kenelle ja mitä. Niistä löytyy vastaus siihen, mikä on tapahtuman idea. (Vallo & Häyri-
nen 2003, 120.) Kun puhutaan tapahtuman ideoinnista ja niiden tuottamisesta tapahtumaan, 
kannattaa ensin kerätä mahdollisimman paljon ideoita, joista sitten myöhemmin lähdetään 
karsimaan. Ideoinnissa kannattaa käyttää muutamaa eri menetelmää, joiden avulla ideointia 
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voidaan vauhdittaa. Ideointimenetelmistä esimerkkeinä ovat aivoriihi ja mind mapping. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 35.) 
On pohdittava tarkasti, miksi tapahtumaa järjestetään ja mitä tapahtumalla halutaan viestiä. 
Kun miksi -kysymykseen löytyy vastaus, on tapahtuman tavoite selvä. (Vallo & Häyrinen 
2003, 120.) Miksi on luultavasti tärkein kysymys, joka tulee esittää, sillä siihen vastaamalla 
selviää syy, miksi tuhlata voimavaroja, aikaa, rahaa ja energiaa järjestelyihin (Watt 1998, 5). 
Toinen peruskysymys järjestettäessä jotakin tapahtumaa, on kenelle. On oltava selvillä millai-
sia ihmisiä, millaista yleisöä tapahtumaan tavoitellaan. Kenelle tapahtuma on suunnattu, mikä 
on siis kohderyhmä? (Vallo & Häyrinen 2003, 121.) 
Tapahtuman luonne ja virallisuusaste selviävät siitä, kun vastataan kysymykseen mitä. Mitä 
siis oikeastaan ollaan järjestämässä? On otettava huomioon se, millainen ohjelma on oikea 
halutulle kohderyhmälle ja asetetulle tavoitteelle. (Vallo & Häyrinen 2003, 121.) 
 
Kuvio 1. Strateginen kolmio (Vallo & Häyrinen 2003, 120.) 
3.1.2  Operatiivinen kolmio 
Operatiivinen kolmio on tapahtuman toteuttamista, ja vastuussa siitä ovat projektipäällikkö 
sekä projektiryhmä, joka saattaa olla myös tapahtumatoimiston edustaja. Operatiivisen kol-
Miksi
Kenelle Mitä 
Idea
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mion kolme kysymystä ovat: miten, millainen ja kuka. Näistä kysymyksistä löytyy vastaus sii-
hen, mikä on tapahtuman teema. (Vallo & Häyrinen 2003, 124.) 
Miten tapahtuma järjestetään, on operatiivisen kolmion ensimmäinen kysymys. Se on ajatus 
siitä, miten tapahtuma toteutetaan ja resurssoidaan ja miten tapahtuman idea ja teema saa-
daan säilymään koko tapahtuman ajan. Pohdittava on myös sitä, käytetäänkö omaa työ-
panosta vai organisaation ulkopuolisia palveluja. (Vallo & Häyrinen 2003, 122.) Kuten Kau-
hanen, Juurakko ja Kauhanen (2002, 35) toteavat, miten kysymykseen vastaamalla saadaan 
selville järjestävän organisaation tapa toimia. 
Kun tapahtuman sisältöä suunnitellaan, tulee ennen kaikkea ottaa huomioon kohderyhmä ja 
sen tarpeet. Järjestäjän onkin tunnettava katsojajoukko, ettei ohjelma olisi väärin mitoitettua 
kohderyhmän toiveisiin ja odotuksiin nähden. Millainen tapahtuman sisältö siis on, tulee 
miettiä tarkoin. Tapahtuman ohjelma ja sisältö riippuvat tavoitteista, viesteistä, joita halutaan 
lähettää ja kohderyhmästä. Halutaanko paikalle esimerkiksi jokin julkisuudenhenkilö vai riit-
tääkö vetonaulaksi joku omasta järjestävästä organisaatiosta? (Vallo & Häyrinen 2003, 123.) 
Niillä, jotka organisoivat tapahtumaa ja vastaavat sen järjestelyistä, on aina valtava vastuu. 
Jonkun pitää toimia isäntänä tapahtumassa ja näin ollen kantaa vastuu sen onnistumisesta. 
Isäntänä oleminen on rankkaa työtä ja siinä roolissa oleminen on kaikista tapahtuman tehtä-
vistä tärkein. (Vallo & Häyrinen 2003, 124.) 
 
Kuvio 2. Operatiivinen kolmio (Vallo & Häyrinen 2003, 122.) 
Teema
Kuka
Millainen Miten 
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3.1.3  Tapahtuman järjestäjän tähti 
Strategisen ja operatiivisen kolmion kysymykset yhdessä muodostavat kaksi kolmiota ja kol-
miot puolestaan päällekkäin asetettuna muodostavat tähden, jossa jokaisen kulman on oltava 
keskenään samankokoinen ja tasapainossa toistensa kanssa. Kun tämä tähti on tasapainoinen 
ja sen jokaisen kulman kysymykselle on vastaus ennen tapahtumaa, sen suunnitteluvaiheessa, 
on onnistuneen tapahtuman edellytykset kohdallaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 124–125.) 
 
Kuvio 3. Tapahtuman järjestäjän tähti (Vallo & Häyrinen 2003, 125.) 
3.1.4  Tapahtuma-tiivistelmä 
Tapahtuman järjestäjän tähden sijasta voidaan käyttää tapahtuma-tiivistelmää (tapahtuma-
brief). Se on yksinkertaisuudessaan joukko vastauksia seuraaviin kysymyksiin; miksi ja kenelle 
tapahtuma järjestetään, mitä järjestetään, miten tapahtuma toteutetaan, millainen tapahtuma 
on, mikä on tapahtuman sisältö, ketkä toimivat isäntinä ja millaista tunnelmaa tapahtumalla 
tavoitellaan. Tapahtumatiivistelmä kerää yhteen ne reunaehdot, jotka ovat tiedossa, kun ta-
pahtumaa lähdetään suunnittelemaan. Se on myös asiakirja, joka voidaan antaa toimeksian-
Miten
Miksi
Millainen 
Kenelle Mitä 
Kuka
Idea 
Teema 
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tona tapahtumatoimistolle tai ottaa omassa organisaatiossa käyttöön. (Vallo & Häyrinen 
2003, 180–182.) 
Tapahtumatiivistelmän ohella on tapahtumalla oltava käsikirjoitus. Se on kuin minkä tahansa 
näytelmän tai muun sellaisen käsikirjoitus ja se alkaa siitä hetkestä, kun ensimmäiset vieraat 
tai asiakkaat saapuvat tapahtumaan ja loppuu siihen hetkeen, kun viimeinenkin vieras tai 
asiakas on poistunut. (Vallo & Häyrinen 2003, 180–182.) 
3.2  Tapahtumaprosessin kulku 
Kun tapahtumaan liittyvät peruskysymykset on kysytty ja niihin on löydetty positiiviset vas-
taukset, on aika siirtyä yksityiskohtaisempaan tapahtuman suunnitteluun. Suunnittelussa on 
kyse siitä, mitä tulee tehdä ja millä tavoin. Kultaisena perussääntönä voidaan pitää sitä, että 
jokainen tapahtuma on etukäteen suunniteltava. Toteutettava tapahtuma on oltava huolelli-
sen suunnittelun tulosta. (Watt 1998, 8.) 
Tapahtumaprosessiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Vallo ja Häy-
rinen (2003, 177) ovat käyttäneet esimerkkinä kaksi kuukautta pitkää tapahtumaprosessia. 
Heidän mukaansa suunnitteluvaihe on prosessista 75 %. Tapahtuman toteutusvaihe on 10 % 
ja jälkimarkkinointivaihe 15 % prosessiin käytetystä kahdesta kuukaudesta.  
3.2.1  Suunnittelu 
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta pätee tapahtuman järjestämiseenkin. Huolel-
linen suunnittelu auttaa arvioimaan, ovatko tapahtuman tavoitteet selkeästi määriteltyjä ja 
ovatko tavoitteet realistisia. Kun tapahtumalla on suunnitteluvaiheessa selkeät tavoitteet, se 
kertoo ensinnäkin siitä, että järjestäjillä on ammattitaitoa, mutta selkeät tavoitteet helpottavat 
huomattavasti myös markkinointia. Perusteellinen suunnittelu helpottaa niiden keinojen löy-
tämistä, joilla pyritään saavuttamaan tapahtumalle asetetut tavoitteet. Hyvä suunnitelma pa-
rantaa myös toiminnan tehokkuutta ja näin ollen aikaa säästyy, kun asiat saadaan tehokkaasti 
tehtyä noudattamalla suunnitelmaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
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Suunnittelun yhteydessä olisi hyvä miettiä tapahtuman riskejä ja uhkia. SWOT-analyysi on 
hyvä tapa summata tapahtuman vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Esille tule-
vat mahdollisuudet tulee hyödyntää ja niitä on kehitettävä eteenpäin ja vahvuudet tulee käyt-
tää hyväksi. Mahdolliset heikkoudet on korjattava tai niitä tulee kehittää parempaan suun-
taan. Tapahtuman uhkatekijöihin pitää varautua ja ne pitää ennakoida. Jos mahdollista, uhka-
tekijät on vältettävä ja torjuttava. (Iiskola-Kesonen 2004, 9–10.) 
SWOT -analyysi on apumenetelmä, jonka tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtu-
maa suunniteltaessa ja kehitettäessä.  SWOT on lyhenne seuraavien englanninkielisten sano-
jen alkukirjaimista: S sanasta strength (vahvuus), W sanasta weakness (heikkous), O sanasta 
opportunity (mahdollisuus) ja T sanasta threat (uhka). Analyysi kuvataan usein ruudukko-
mallina, jossa ylhäällä ovat vahvuudet ja heikkoudet, jotka kertovat tämän hetkisestä tilan-
teesta. Alhaalla olevat mahdollisuudet ja uhat kertovat tulevaisuuden tilasta. 
VAHVUUDET (Strenghts) HEIKKOUDET (Weaknesses) 
hyödynnä kehitä, korjaa 
MAHDOLLISUUDET (Opportunities) UHAT (Threaths) 
varaudu, ennakoi kehitä, korjaa 
Kuvio 4. SWOT -analyysi  
Huolellisella etukäteissuunnittelulla on suuri merkitys onnistuneen tapahtuman luomisessa 
eikä sen merkitystä tulisi aliarvioida. Kun tapahtuman käytännön toimia suunnitellaan, kan-
nattaa mielipiteitä kysellä muilta projektin jäseniltä. Sen sijaan toteutusvaiheessa on tärkeää, 
että jokaisella tehtävällä on yksi vastuullinen henkilö. Kenenkään mielikuvitus ei varmasti-
kaan ole riittävä ottamaan huomioon kaikkia eteen tulevia kysymyksiä riittävän monesta nä-
kökulmasta suunnittelun aikana. Siksi kaikki ehdotukset ja ideat kannattaa suunnitteluvai-
heessa ottaa huomioon. Joltakin ulkopuoliselta henkilöltä voi tulla uusi ratkaisu johonkin 
asiaan tai se voi entisestään vahvistaa vanhaa ideaa.  (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 48.) 
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Riskit 
Riskianalyysissä pitäisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: mitä ja kenelle voi tapahtua ja 
mitkä seikat tai tahot voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Huomioon on otettava myös se, milloin 
vaaratilanteita voi sattua (Rautiainen & Siiskonen 2002, 138.) Jo tapahtuman suunnittelun 
yhteydessä on syytä miettiä riskejä. Riskienhallinnan yhteydessä puhutaan ABC-ajattelusta, 
jolla tarkoitetaan seuraavia vaiheita: 
A  Tiedosta riskit = riskien kartoitus 
B Luokittele riskit niiden todennäköisyyden ja merkittävyyden suhteen = riskien arvi-
ointi 
C Tee tarpeelliset suunnitelmat ja päätökset riskien siirtämiseksi muille ja riskien mini-
moimiseksi tai eliminoimiseksi = riskien hallinta (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 54.) 
Riskien kartoitus 
Yleisötapahtuman riskit voidaan jakaa monella eri tapaa. Yksi tapa on jakaa ne ajoituksen 
mukaan tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin. Tämä 
jaottelu on monessa suhteessa käyttökelpoinen. Toinen tapa on jakaa riskit asiaryhmittäin, 
esimerkiksi asiakasriskit, aikatauluriskit ja turvallisuusriskit. Joskus on syytä käyttää näitä mo-
lempia jaotteluja samanaikaisesti ja havainnollistaa kaikki mahdolliset riskit ja niiden mahdol-
linen ajankohta. Jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa on syytä läpi käydä riskiryhmät ja jaotel-
la ne. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 54.) 
Riskien arviointi  
Kun kaikki mahdolliset riskit on kartoitettu, on seuraava vaihe riskien arviointi. Kaksi kes-
keisintä kriteeriä on riskien todennäköisyys ja riskien taloudellinen merkittävyys. Riskit voi-
daan arvioida siten, että jokainen suunnitteluryhmän jäsen tekee ensin koko arvioinnin yksin 
ja sen jälkeen ryhmässä muodostetaan yhteinen kanta. Tätä ei kuitenkaan saa tehdä niin, että 
lasketaan suoraan kaikkien arviointien keskiarvo, vaan kukin perustelee omat näkökantansa 
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ensin ja sen jälkeen ryhmässä pyritään yhteiseen näkemykseen. (Kauhanen, Juurakko & Kau-
hanen 2002, 56.) 
Riskien hallinta 
Riskien hallinta tarkoittaa edellä mainitun kartoituksen ja arviointien jälkeen tehtäviä asioita. 
Jos jonkin riskin mahdollisuus on hyvin suuri, voidaan toteuttamissuunnitelmaa muuttaa 
niin, että riskin toteutumisen mahdollisuus pienenee oleellisesti. Keinoja saattaa olla hyvin 
monta. Asian suuruusluokkaa voidaan pienentää, toiminta voidaan ulkoistaa ja siten riski siir-
retään muille, joissain tapauksissa riski voidaan vakuuttaa (esimerkiksi sadevakuutus). Osa 
riskeistä voidaan minimoida tai poistaa omalla suunnittelulla ja toteuttamisella ilman merkit-
täviä lisäkustannuksia. Joskus riskin pienentäminen sen sijaan maksaa tai ainakin pienentää 
tuottoa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 56.) 
Vakuutusyhtiöt ja etenkin niiden riskienhallinnan asiantuntijat auttavat mielellään tapahtu-
man järjestäjiä riskien kartoituksessa, arvioinnissa ja hallinnassa sekä luonnollisestikin vakuu-
tusasioissa. Viimeksi mainitut seikat on myös syytä selvittää hyvissä ajoin suunnitteluproses-
sin edetessä. Oleellista riskien hallinnassa on myös se, että miten suuria taloudellisia vastoin-
käymisiä yleisötapahtuman järjestäjä todellisuudessa kestää. Jos rahaa ja takauksia on olemas-
sa, voidaan pelata suuremmilla omavastuilla ja riskeillä. Jos taas rahat ovat vähäiset ja maksa-
jia vähän, riskit pitää hallita. Paitsi etukäteen myös tapahtuman aikana on erittäin tärkeää hal-
lita riskit. Tietyt riskit voivat toteutuakin vasta varsinaisen tapahtuman aikana, kuten suurin 
osa turvallisuusriskeistä. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 57.) 
3.2.2  Toteutus 
Itse tapahtuman toteutus on se hetki, joka tekee kaikista suunnitelmista toden. Kun toteutus 
alkaa, on jokaisen tapahtumaorganisaatiossa mukana olevan ymmärrettävä oma roolinsa ja 
osuutensa suuressa organisaatiossa. Jotta tapahtuma onnistuu, vaaditaan kaikilta tahoilta 
saumatonta yhteistyötä. (Vallo & Häyrinen 2003, 184.) Tapahtuman toteutus on moniulot-
teista. Kaiken sen aikaan saamiseksi, minkä yleisö, media ja osallistujat näkevät ja kokevat, on 
vaadittu valtava määrä työtä.  
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Pientä viitseliäisyyttä ja luovuutta tarvitaan, jos tapahtumasta halutaan tehdä yllätyksellinen. 
Yllätyksellisyys onkin tärkeää, koska tapahtumasta halutaan tehdä yleisölle elämys. Yllätyksel-
lisyys tuo tapahtumaan tietynlaista piristystä ja elävyyttä. Yllätykset voidaan luoda pienillä 
seikoilla, kuten että, valaistusta himmennetään yhtäkkiä tai kahvin sijasta tarjoillaankin tauoil-
la esimerkiksi jäätelöä tai paikalle saapuu yllätysesiintyjä. Yllätyksellisyyttä kannattaa suunni-
tella ennen tapahtumaa huolellisesti ja aivan systemaattisesti eikä suunnitteluvaiheessa mi-
kään idea ole poissuljettu. Tapahtuman sisältöä hiottaessa parhaimmat ja toteuttamiskelpoi-
simmat ideat jäävät jäljelle. (Vallo & Häyrinen 2003, 188–189.) 
Tapahtumapaikan löytymisen pitää olla tapahtumaan saapuville helppoa. Teiden varsilla ja 
erityisesti risteyksissä tulee olla riittävästi kylttejä ja opasteita kohti tapahtumapaikkaa. Jos 
tapahtumapaikalle tullaan pääsääntöisesti omilla kulkuneuvoilla, täytyy parkkipaikka-alueille 
olla opasteet ja mielellään tietyt henkilöt, jotka ohjaavat autoja parkkipaikalla. Hyvä on huo-
mioida myös se, että parkkipaikkoja on riittävästi, eivätkä ne ole liian pitkän matkan päässä 
tapahtuma-alueesta. (Vallo & Häyrinen 2003, 197–198.)  
Toisinaan tapahtumapaikan sijainnin tai muun syyn takia järjestetään tapahtumapaikalle yh-
teiskuljetus. Tapahtuman järjestäjä voi solmia yhteistyösopimuksen esimerkiksi linja-auto-, 
taksi- ja lentoyhtiöiden kanssa. Varsinkin suurempien tapahtumien kohdalla on syytä miettiä 
kulkuyhteydet ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Ilmoitukset kuljetuksista 
ja niiden aikatauluista kannattaa laittaa näkyville tapahtumapaikalle sekä hotelleihin, joissa 
vieraat mahdollisesti yöpyvät. (Rautiainen & Siiskonen 2002, 128.) Tapahtuman hyvästä or-
ganisoinnista kertoo se, että kyyditykset toimivat ja ovat helposti tavoitettavissa. Kuljetuksille 
vaihtoehtona on tietysti yöpyminen paikan päällä, johon vaikuttavat sekä tapahtuman luonne 
ja kesto sekä budjetti. (Vallo & Häyrinen 2003, 197–198.) 
Tapahtumapaikalla pitää kylttien ja opasteiden olla selkeät ja näkyvät, että paikalla olijat tietä-
vät, missä olla milloinkin ja mihin mennä. Tärkeää on muistaa tehdä kylttejä myös muilla kie-
lillä, jos paikalle on kutsuttu ulkomaalaisia tai todennäköistä on, että paikalle saapuu ulko-
maalaisia. Tapahtumapaikan houkuttelevuutta voidaan lisätä monin tavoin. Esimerkiksi nä-
kyvät koristeet houkuttelevat uteliasta väkeä paikan päälle. Positiivista ilmettä tapahtumaan 
tuo myös opastava henkilö tai ovimikko heti tapahtuman portilla tai ovella, joka toivottaa 
ihmiset tervetulleiksi ja opastaa heidät eteenpäin. Jos tapahtumassa on ilmoittautuminen, täy-
tyy ilmoittautumispisteen olla helposti löydettävissä ja vieraslistaa käytettäessä tulee nimien 
olla aakkosjärjestyksessä. (Vallo & Häyrinen 2003, 194–195.) 
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Tapahtuman toteutukseen voidaan katsoa kuuluvaksi myös tapahtuma päättäminen. Toisi-
naan se katsotaan kuuluvaksi kuitenkin jo jälkimarkkinointivaiheeseen. Siihen kuuluu kaikki 
se työ, mitä tapahtumapaikalla tehdään välittömästi sen jälkeen, kun asiakkaat tai kutsutut 
henkilöt ovat sieltä lähteneet ja tapahtuma on kellonajallisesti loppunut. Vastuuhenkilöiden 
on tärkeä muistaa, että tähän päätökseenkin löytyy vielä voimia kaiken uurastuksen jälkeen. 
On tärkeää, että purkaminen, siivoaminen ja lopputyöt on organisoitu jo etukäteen hyvin, 
jotta ne pääsevät heti tapahtuman jälkeen käyntiin. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
3.2.3  Jälkimarkkinointi 
Kun tapahtuma on ohi, alkaa jälkimarkkinointi. Aivan yksinkertaisimmillaan se on materiaa-
lien toimitusta ja kiitoskorttien lähettämistä osallistujille. Näillä eleillä järjestäjät osoittavat, 
että osallistujien paikallaolo on ollut tärkeää. Tapahtuman aikana on saattanut myös syntyä 
keskusteluja, jotka poikivat tapahtuman jälkeen mahdollisia liikesuhteita. Jälkimarkkinointi 
onkin yhteydenottojen aikaa ja silloin voi tehdä niin sanotusti tikustakin asiaa ja jatkaa tapah-
tumassa ikään kuin keskeneräiseksi jääneitä keskusteluja. (Vallo & Häyrinen 2003, 200, 208.) 
Myös palautteen kerääminen tapahtuman jälkeen sekä järjestäjiltä että osallistujilta on osa 
jälkimarkkinointia. Kun palaute on kerätty, kokoaa tapahtumanjärjestäjät tai joku muu nimet-
ty taho palautteista yhteenvedon. Yhteenvetoa analysoidaan ja siitä otetaan opiksi. Seuraavan 
kerran tapahtumaa suunniteltaessa ja järjestettäessä osataan asiat tehdä hiukan paremmin ja 
palautteesta saatuja uusia oivalluksia voidaan hyödyntää. Tapahtumaprosessi on jatkuva op-
pimisprosessi järjestävälle organisaatiolle. (Vallo & Häyrinen 2003, 200.) 
Jälkimarkkinointiin kuuluvat myös kiitokset puhujille ja muille tapahtuman esiintyjille. Kii-
toksia tapahtuman henkilökunnalle ja isännille ei saa myöskään unohtaa, vaan ne ovat ensiar-
voisen tärkeitä. Kiitokset tapahtuman työntekijöille saavat hyvän mielen lisäksi aikaan sen, 
että seuraavillakin kerroilla on henkilökuntaa helppo saada mukaan järjestelyihin ja toteutuk-
seen. Kiitosten ansiosta henkilökunta ja muut mukana olleet järjestäjät kokevat työpanoksen-
sa tärkeäksi ja hyödylliseksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 200.) 
Jälkimarkkinointi on hyvä hoitaa noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen ihan senkin takia, 
että kaikilla mukana olleilla ovat tapahtuman aikaiset hetket vielä tuoreessa muistissa (Vallo 
& Häyrinen 2003, 209). Tapahtumasta olisi hyvä dokumentoida kaikki tarvittava tieto vastai-
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suuden varalle. Tehdyt suunnitelmat ja tulokset töistä on laitettava talteen, vaikka tapahtu-
man jälkeen ovat järjestäjät usein uupuneita tekemään tätä huolella. Jos tapahtuma on kerta-
luontoinen, työ on valmis arkistoinnin ja kiittämisten sekä materiaalien toimitusten jälkeen. 
Jos tavoitteena on järjestää tapahtuma uudestaan, on päättämisen ja jälkimarkkinointivaiheen 
aikana mietittävä seuraavaa tapahtuman järjestyskertaa. Tehdyt dokumentoinnit ja palautteet 
sekä yhteenveto niistä ovat silloin todella hyödyllistä materiaalia. (Iiskola-Kesonen 2004, 13.) 
3.3  Tapahtuman järjestämisen osa-alueet 
Tapahtuman järjestämisen osa-alueet voidaan jakaa neljään osaan: organisaatio, aikataulutus, 
markkinointi ja resurssit. Organisaation muodostavat tapahtumaa järjestävät henkilöt. Jotta 
tapahtuma onnistuisi, on suunniteltua aikataulua noudatettava. Markkinoinnilla pyritään sii-
hen, että tapahtuma menee kaupaksi. Resursseja ovat kaikki ne henkiset ja aineelliset voima-
varat, joita tapahtuma toteutuakseen tarvitsee. 
3.3.1   Organisaatio 
Hyvin toimiva järjestelyorganisaatio, jossa on selvä työnjako eri vastuuhenkilöiden kesken, 
on tapahtuman onnistumisen paras tae. Olipa kyseessä sitten oman väen voimin tai yhdessä 
tapahtumanjärjestämisammattilaisten kanssa järjestetystä tapahtumasta, selvä työnjako toi-
meksiantajan ja toimeenpanevan ryhmän välillä sekä toisaalta järjestelytoimikunnan jäsenten 
kesken on kaiken toiminnan perusta. Järjestelyjen sujumisen kannalta pahin tilanne on silloin, 
kun esimerkiksi järjestelytoimikunnan puheenjohtaja elättelee harhaa, että vain hän osaa or-
ganisoida ja vain hän tietää kaiken tapahtuman järjestelyistä. (Aarrejärvi 1994, 31.) 
Järjestelyorganisaatio muodostetaan heti, kun päätös tapahtuman järjestämisestä on tehty. 
Ensin selvitetään toimivan organisaation perusteet. Perusorganisaatio päättää tapahtuman 
järjestämisestä ja antaa riittävät valtuudet organisaatiolle, joka vastaa käytännön järjestelyistä. 
Perusorganisaatiolla on lopullinen vastuu tapahtumajärjestelyistä. Toisinaan tapahtumaor-
ganisaatio toimii liiankin itsenäisesti ja unohtaa sovitut valtuudet sekä riittävän raportoinnin 
muille. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 
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Johtoryhmä 
Perusorganisaation avuksi on suositeltavaa nimetä johtoryhmä, joka tukee ja valvoo tapah-
tumajärjestelyjä sekä välittää tietoa perusorganisaatiolle. Johtoryhmän jäsenten ei tarvitse olla 
mukana tapahtuman käytännön järjestelyissä, mutta heillä on hyvä olla vastuualueensa, jota 
he seuraavat tarkemmin. Erityisen tärkeää on, että he sitoutuvat tapahtumaan ja ovat kiin-
nostuneita sen onnistumisesta. Johtoryhmä ei saa olla mikään turha byrokratian väline, vaan 
todellinen tuki käytännön toimijoille. Mikäli koko organisaatio keskittyy tapahtumanjärjeste-
lyihin, ei johtoryhmän tarvitse olla siihen kuulumaton ryhmittymä. Tällöin onkin vain luon-
tevaa, että siihen kuuluu eri osa-alueiden vastuuhenkilöitä. Usein johtoryhmä muotoutuu lä-
hes itsestään, kun tärkeimmistä toimintasektoreista vastaavat henkilöt kokoontuvat muita 
useammin. (Iiskola-Kesonen 2004, 31.) 
Tapahtumapäällikkö 
Tapahtuman onnistumisen mitta on kiitettävästi toimiva tapahtumapäällikkö. Hän johtaa 
tapahtumajärjestelyjä ja niistä vastaavaa organisaatiota. Hänen tärkein tehtävänsä on valvoa, 
että kaikki suunnitelmat etenevät suunnitelmien mukaan, mutta hänen ei kuitenkaan tarvitse 
olla kaikkien osa-alueiden asiantuntija. (Iiskola-Kesonen 2004, 31.) Tapahtumapäälliköllä pi-
tää olla valtaa tapahtumaan liittyvään päätöksentekoon. Hänen pitää olla sataprosenttisesti 
sitoutunut tehtäväänsä. Tapahtumapäälliköllä tapahtuman vetäjänä on keskeisin rooli koko 
tapahtumaprosessissa. Hän johtaa koko prosessia, vastaa suunnitelman syntymisestä, budje-
toinnista, tuotannosta, alihankkijoista, toteutuksesta ja seurannasta. Hänellä pitää olla kyky 
delegoida, johtaa ja päättää projektiin liittyvistä asioista ja henkilöistä. Erityisen tärkeää on, 
että tapahtumanvetäjän pitää pysytä erottamaan omat mieltymyksenä ja halunsa tapahtuman 
tavoitteista. Tapahtuman vetäjän tärkeimmät tehtävät ovat varmistaminen ja koordinointi. Ja 
varmistaminen nimenomaan siksi, että kun kyseessä on teemasta toteutukseen -tapahtuma ja 
jossa on liikkuvia osia, ihmisiä ja välineitä, niin riski inhimillisille unohduksille kasvaa. On 
myös muistettava kysyä oikeita kysymyksiä ja kuunnella tarkkaavaisesti saatuja vastauksia. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 249–251.) 
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Tapahtuman suunnitteluryhmä 
Tapahtuman suunnitteluryhmä, jota usein kutsutaan myös nimellä projektiryhmä tai järjeste-
lytoimikunta, koostuu eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä. Hyvin toimiva järjestelytoimikunta 
on täynnä innostuneita asiantuntijoita, jotka suunnittelevat, toteuttavat, valvovat ja kehittävät 
oman vastuualueensa toimintaa. He myös rekrytoivat oman henkilökuntansa ja sen toimin-
nan. (Iiskola-Kesonen 2004, 31.) Suunnitteluryhmä toimii tapahtumapäällikön alaisuudessa ja 
se voi koostua hyvinkin monen eri tahon edustajista. Siinä voi olla esimerkiksi ihmisiä omas-
ta organisaatiosta, yhteistyökumppaneista tai tapahtumatoimistosta. (Vallo & Häyrinen 2003, 
253.) 
Järjestävä organisaatio on vastuussa tapahtumasta. Jos organisaatio järjestää esimerkiksi mes-
sut tai muun tapahtuman, on se järjestävänä tahona vastuussa siitä kokonaisuudesta ja vaiku-
telmasta, joka osallistujille jää mukana olostaan. Millainen elämys tapahtuman osallistujille 
jäisikään, jos jokainen järjestäjä yrittäisi vain vetää niin sanotusti omaan pussiinsa, huolimatta 
siitä ajatuksesta, että kyseessä on yksi yhtenäinen, yhteinen tapahtuma! (Vallo & Häyrinen 
2003, 245–246.)  
Tapahtumaorganisaatiolla on oltava siis aina yksi yhteinen tavoite: onnistunut tapahtuma. 
Tämä tavoite ei muutu missään vaiheessa, vaikka olosuhteet tapahtuman ympärillä muuttui-
sivatkin. Tapahtumaorganisaatio ei milloinkaan ole pysyvä, vaan se koostuu jäsentensä tai-
doista, kyvyistä ja luonteen piirteistä. Näin jokainen tapahtumaprosessi on ainutlaatuinen. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 34.) 
3.3.2  Aikataulutus 
Tapahtuman onnistumisen hoitamiseen kuuluvat seuraavat tehtävät: 
• tehtävien listaamien 
• tehtävien sijoittaminen tapahtumakalenteriin tai muuhun laadittuun aikatauluun 
• aikatauluseuranta. 
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Tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää laatia tarkka työskentelyaikataulu. Aikatau-
luun voi listata kaikki tiedossa olevat tehtävät. Suunnittelussa kannattaa lähteä tapahtuma-
ajankohdasta taaksepäin ja arvioida montako päivää, viikkoa, kuukautta ja vuotta aikaisem-
min kunkin tehtävän on oltava valmiina. Kalenterin laatiminen ja seuranta auttavat pysymään 
aikataulussa. Aikataulun mukaan tehdään myös tarkempi markkinointi- ja tiedotussuunnitel-
ma. (Rautiainen & Siiskonen 2002, 111.) 
Ajanhallinta 
Kaikki tulevaisuuteen suunnatut aikataulut on käsiteltävä varauksella. Alustavasti asetetut ajat 
ovat lopullisen toteutuksen kannalta vain arviointeja. Siksi usein käy niin, että tapahtuman 
suunnittelu saadaan suhteellisen harvoin suunnitellussa ajassa saatetuksi loppuun. (Jaworski 
2004.) 
Aikasuunnitelma sisältää kaikki tärkeät tiedot tapahtuman suunnittelun ajallisesta kulusta. Se 
ei kuitenkaan välttämättä sovi pohjaksi järjestelyille, koska yksittäiset työntekijät eivät välttä-
mättä tarvitse koko tapahtumaprosessin aikataulua. Useimmiten on tarpeellista tehdä osa-
suunnitelmia tai yksittäisiä listoja kyseisille työntekijöille. Aikasuunnitelman absoluuttiset ajat 
ovat vaikeita toteuttaa ja ne onkin järkevää muuttaa kalenteriajoiksi. Absoluuttisella ajalla tar-
koitetaan aikaa itsessään. Absoluuttinen aika lasketaan tapahtuman alkamispisteestä päätty-
mispisteeseen. Kalenteri on päivien, kuukausien tai vuosien sarja ja kalenteriajalla tarkoite-
taan kalenterin mukaista aikaa. (Jaworski 2004.) 
Tapahtuman johdon kannalta on aikasuunnitelma paras mahdollinen tapa esittää ajan suun-
nittelu, vaikka usein käytetään niin sanottua normaalia kalenteria, joka määrittää vuoden pi-
tuuden ja jaon. Kun tapahtumalle laaditaan aikasuunnitelmaa, voidaan perusajatuksena pitää 
sitä, että suunnitteluryhmän täytyy määrittää, milloin tapahtuman suunnittelun pitää aikaisin-
taan ja viimeistään alkaa ja milloin sen pitää aikaisintaan ja viimeistään loppua. Seuraavassa 
on esitetty aikasuunnitelman menettelymalli. (Jaworski 2004.) 
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Kuvio 5. Aikasuunnitelmamenettelymalli (Jaworski 2004.) 
Etenemissuunnitelma
Ajan laskeminen 
Toteutusajankohtien laskeminen abso-
luuttisella aikaskaalalla 
Suunnitelman sopeuttaminen 
Suunnitelman sopeuttaminen ajallisiin 
raameihin sekä annettuihin aikoihin 
”Kalenterisointi” 
Absoluuttisten aikojen muuttaminen 
kalenteriajoiksi 
Toteutuksen valmistelut 
Työn valmistelua ja projektin läpivien-
tiä varten tarvittavien papereiden val-
mistelu 
Tapahtuman toteutus
Aika-analyysi 
Tapahtumien toteutusaikojen ja mah-
dollisesti myös aikavälien arviointi  
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3.3.3  Markkinointi 
Onnistuakseen yleisötapahtuma edellyttää kaikkien osien ja elementtien onnistumista. Mark-
kinoinnin tavoitteena on saada tapahtuma kaupaksi. Hyvä ja korkeatasoinenkaan tilaisuus ei 
todennäköisesti onnistu, jos paikalle ei saada riittävästi yleisöä ja osallistujia. Siinä tapaukses-
sa myös tapahtuman taloudellinen puoli epäonnistuu ja tapahtuma tuottaa järjestäjilleen tap-
piota. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 113.) Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen mu-
kaan (2002, 113) tapahtuman markkinoinnin kannalta on keskeistä huomioida seuraavat asi-
at: 
• kohderyhmä 
• tapahtuman imago ja sisältö 
• myyntikanava 
• pääsylipun hinta 
• kilpailevat asiat 
• ajankohta. 
Tapahtuma pitäisi osata markkinoida oikealle kohderyhmälle, oikealla imagolla, oikeaan hin-
taan ja oikeaan aikaan huomioon ottaen kilpailevat seikat. Tämä tuntuu hyvin loogiselta ja 
järkeen käyvältä, mutta käytännössä se ei sitä läheskään aina ole. Jo pelkästään oikean kohde-
ryhmän määrittely, segmentointi, saattaa olla vaikeaa. Varsinkin nykyään yleisön iästä, tulo-
tasosta tai asuinpaikan sijainnista ei välttämättä pysty päättelemään heidän musiikkimakuaan, 
taidemakuaan tai kiinnostuksen kohteitaan. Kun oikea kohderyhmä on mietitty, tieto tapah-
tumasta pitää jollakin keinolla toimittaa heille ja luoda heille edellytykset hankkia tapahtu-
maan oikeuttava pääsylippu mahdollisimman helposti tai luoda muuten helposti tavoitettavat 
tapahtumaolosuhteet. Tässä on nimenomaan kyse markkinoinnista ja myynnistä. (Kauhanen, 
Juurakko & Kauhanen 2002, 113.) 
Tapahtuman markkinoinnin tavoitteet olisi hyvä määritellä selkeästi. Ne voivat olla mm. 
imagollisia, laadullisia tai taloudellisia. Markkinointi ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan 
ainoastaan keino saavuttaa tapahtuman tavoitteet. Vaikka kaikki tiedot kohderyhmästä ja 
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heidän tarpeistaan ovat hyödyllistä tietoa tapahtuman kehittämisessä, ovat ne vasta osa ta-
pahtuman markkinointia. Tapahtuman markkinointiin kuuluvat myös sisäinen ja ulkoinen 
markkinointi sekä vuorovaikutusmarkkinointi. (Iiskola-Kesonen 2004, 56.)  
Sisäinen markkinointi 
Iiskola-Kesonen (2004, 56) kuvaa sisäisen markkinoinnin olevan sitä, kuinka tapahtuma ja 
sille asetetut tavoitteet markkinoidaan itse tapahtuman tekijöille, sisäinen markkinointi luo 
yhteen kuuluvuuden tunnetta ja sitouttaa henkilöstöä. Tapahtumassa, jonka tekijät ovat va-
paaehtoisia, sisäinen markkinointi on erityisen tärkeää. Kun se on onnistunut, talkoolaiset 
puhuvat tapahtumasta myönteisesti jo ennen tapahtumaa. Sen avulla luodaan tapahtumaan 
myös hyvää ilmapiiriä, joka parantaa talkoolaisten viihtymistä. Sisäinen markkinointi on 
enemmän kuin tapahtuman markkinointia. Se on johtamistapa, jonka tavoitteena on, että 
tapahtuman koko henkilökunta osaa palvella asiakkaita hyvin. Sen avulla perehdytetään hen-
kilökuntaa tapahtuman tavoitteisiin ja toimintatapoihin. (Iiskola-Kesonen 2004, 56, 58.) 
Ulkoinen markkinointi 
Ulkoinen markkinointi on näkyvintä ja sen toimenpiteet keskittyvät usein myyntiin ja myyn-
nin edistämiseen. Siinä käytetään hyväksi myös mainontaa ja suhdetoimintaa. Ulkoinen 
markkinointi luo odotuksia tulevaa tapahtumaa kohtaan. (Iiskola-Kesonen 2004, 56.) 
Vuorovaikutusmarkkinointi 
Ihmisten välinen kanssakäyminen on vuorovaikutusmarkkinointia. Asiakaspalvelutehtävissä 
oleva henkilö markkinoi aina tapahtumaa omalla käytöksellään ja olemuksellaan. Myös erilai-
set palautejärjestelmät ovat hyviä apukeinoja vuorovaikutusmarkkinoinnissa. (Iiskola-
Kesonen 2004, 57.) 
Markkinointi mix 
Markkinointi mix eli niin kutsuttu 4P-malli kuvaa niitä neljää olennaista tekijää, jotka on otet-
tava huomioon, kun jotakin tapahtumaa markkinoidaan. Neljä P:tä ovat Product (tuote), Pri-
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ce (hinta), Place (paikka/saatavuus) ja Promotion (viestintä). Hyvä tapahtuman järjestäjä pi-
tää tasapainossa nämä kaikki osa-alueet. 
• Tuote 
Tuote on tapahtumien markkinoinnissa lopputulos eli itse tapahtuma, seminaari, esitys tai 
muu sellainen. Tuotteeseen sisältyvät myös välilliset, tapahtumaa tukevat elementit, kuten 
ohjelmat ja esitelmät. Tapahtuman tuotteet ja tuoteratkaisut muodostavat sen tarjonnan, 
jonka avulla vieraiden ja osallistujien tarpeet pyritään tyydyttämään.  
• Hinta 
Hinnalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, jonka vieraat maksavat sisäänpääsystään tai osallistu-
misestaan tapahtumaan.  
• Saatavuus / Jakelu 
Hyvin ja tehokkaasti hoidettu saatavuus tarkoittaa sitä, että tapahtuma on saatavilla oikeassa 
paikassa, oikeaan aikaan, kohtuullisella hinnalla ja mahdollisimman helposti. Saatavuus ta-
pahtuman markkinoinnissa käsittää monta eri osa-aluetta, kuten kuljetus, kartat, parkkipaikat, 
alue ja majoitus. 
• Markkinointiviestintä 
Markkinointiviestintä käsittää tapahtuma markkinoinnissa muun muassa suhteet mediaan, 
logon ja mainonnan. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on informoida asiakasta siitä, mi-
tä tuotteita tapahtuma tarjoaa, millä hinnalla ja miten ne voi hankkia. Se sisältää myyntityötä, 
mainontaa ja suhdetoimintaa. (Watt 1998, 66.) 
Tapahtumamarkkinointi 
Markkinoinnin välineet jaetaan Vallon ja Häyrisen (2003, 31) mukaan perinteisesti neljään 
kategoriaan: 
1. mainonta 
2. henkilökohtainen myyntityö (personal selling, PS) 
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3. menekinedistäminen (sales promotions, SP) 
4. suhde- ja tiedotustoiminta (public relations PR and publicity). 
Tapahtumamarkkinointi on uusi markkinointiviestinnän väline, joka usein sekoitetaan tapah-
tuman markkinointiin tai sponsorointiyhteistyöhön. Tapahtumamarkkinointi voi kylläkin 
sisältyä niihin molempiin, mutta ne ovat eri markkinointivälineitä. Tapahtumamarkkinointi 
tarkoittaa tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä. Tapahtumamarkkinointiin kuuluvat ne 
kaikki tapahtumat, joissa yritys markkinoi tai edistää tuotteidensa myyntiä. Hyvästä tapahtu-
masta löytyy myös monipuoliset mahdollisuudet tapahtumamarkkinointiin. Usein tapahtu-
mamarkkinoinnin keinot voivat olla ravintolapalveluita, VIP-palveluita tai pääsylippuja. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 60.) 
Perinteisesti ajateltuna tapahtumamarkkinointi mielletään kuuluvaksi suhde- ja tiedotustoi-
mintaan. Osa organisaatioista mieltää tapahtumat edelleenkin osaksi suhdetoimintaa. Sen 
vuoksi niille ei ole asetettu selkeämpiä tavoitteita. Nykyaikaisessa tapahtumamarkkinoinnissa 
lähestytään asiaan monimuotoisemmin. Tapahtuma on parhaimmillaan ihmisen syvimpään 
tunteeseen vaikuttamista. Tapahtumamarkkinointi on myös yhä enemmän osa henkilökoh-
taista myyntityötä, mutta sen lisäksi menekin edistämistä sekä suhde- ja tiedotustoimintaa. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 31–32.) 
Tapahtuma personoi järjestävän organisaation ja sen edustajat. Tässä piileekin tapahtuma-
markkinoinnin vaara ja viehätys. Onnistuessaan tapahtuma luo organisaatiosta ja työnteki-
jöistä miellyttävän kuva. Jos tapahtuma tavalla tai toisella epäonnistuu, tapahtumasta jää ne-
gatiivinen mielikuva, joka heijastuu jälkeenpäin koko järjestävän organisaation toimintaan, 
tuotteisiin, palveluihin ja henkilöstöön. Jokaisessa tapahtumassa on aina kyseessä siis myös 
järjestävän organisaation maineesta. Yrityksessä tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena on teh-
dä tapahtumamarkkinoinnista kilpailukeino, jolla erottaudutaan myönteisesti kilpailijoista. 
Yhdistyksessä tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena on tehdä tunnetuksi järjestön toimintaa 
ja tuoda laadukkaasti esille toiminnan merkitystä suurelle yleisölle. (Vallo & Häyrinen 2003, 
32–33.) 
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3.3.4   Resurssit 
Resursseja ovat esimerkiksi raha, henkilöiden työpanokset, koneet, laitteet, tilat ja materiaalit. 
Resurssiohjauksella tarkoitetaan sitä, että tarvittavat voimavarat ovat käytettävissä silloin, kun 
niitä tarvitaan.  
Onnistunut tapahtuma ei voi toteutua ilman riittävää rahallista tukea. Suurin ja ehkä jopa 
yleisin virhe, mitä voi tapahtuman järjestämisessä tehdä, on se, ettei turvata heti suunnittelun 
alkumetreillä tarvittavien resurssien määrää. Jos suunnitelmat on jo alun perin tehty ylittäen 
käytettävissä olevat resurssit, saattaa tapahtumasta tulla epäonnistunut ja heikkotasoinen. Jär-
jestäjien olisi hyvä muistaa tämän takia kaksi asiaa. Ensinnäkin saattaa olla parempi luopua 
koko tapahtuman järjestämisestä jo alkumetreillä, jos näyttää siltä, että vähäisten resurssien 
takia on tapahtumasta tulossa epäonnistunut. Toiseksi on kuitenkin muistettava se, että kaik-
ki tapahtumat, varsinkin paikallisella tasolla, eivät välttämättä tarvitse kovin suuria resursseja 
toteutuakseen. (Watt 1998, 44.) 
Rahoitus 
Resurssienohjauksesta hyvänä esimerkkinä on mahdollisten rahavirtojen ohjailu. Yleensä ta-
pahtuman tulot muodostuvat pääsylipputuloista, oheistuotteiden myynnistä, julkisista tuista 
ja sponsorituloista. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 104.) Tapahtumaan käytettävis-
sä oleva raha on hyvä määritellä edes suurin piirtein jo tapahtuman järjestämistä harkittaessa, 
sillä tapahtumiin saadaan kulumaan rahaa aina niin paljon kuin sitä on käytettävissä. Hal-
vimmillaan tapahtuma toteutetaan mahdollisimman pitkälle oman henkilökunnan voimin, ja 
jos rahaa on käytössä hieman enemmän, jo tilaisuuden suunnitteluvaiheessa voidaan turvau-
tua erityisen tapahtumatoimiston apuun. Tapahtuman budjettia laadittaessa on hyödyllistä 
tarkastella aikaisempia vastaavia projekteja, jotta saadaan realistinen pohja omalle budjetoin-
nille. Hyvän tunnelman luominen ja esimerkiksi maistuvan tarjoilun aikaansaaminen ei kui-
tenkaan välttämättä ole kiinni suuresta rahapussista. Tulee kuitenkin aina muistaa, että pieni 
budjetti pitää ottaa suurena haasteena. (Vallo & Häyrinen 2003, 165–167.) 
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Henkilöresurssit 
Yleensä henkilöresurssit koostuvat tapahtumissa palkatuista työntekijöistä sekä talkooväestä. 
Palkattujen ja talkooväen välille tulee tehdä selkeä ero, sillä jos talkoilla työskentelevät alkavat 
kuvitella, että jotkut heistä saavat palkkaa työstään, heiltä katoaa työmotivaatio. Palkatut 
työntekijät myyvät työtään, mutta talkooväen motivaatio lähtee innostuksesta ja kiinnostuk-
sesta tapahtuman sisältöön. Toisaalta talkooväkikin olisi hyvä palkita tavalla tai toisella. Pie-
nikin palkkio, esimerkiksi henkilöstön juhlat, voivat motivoida talkoolaisia työskentelemään 
entistä innokkaammin ja motivoituneemmin tapahtuman hyväksi. (Kauhanen, Juurakko & 
Kauhanen 2002, 105.) 
Talkoilla työskentelevät toimivat tapahtuman hyväksi omasta tahdostaan, vapaaehtoisesti. 
Vapaaehtoistyön perustana on toimiminen palkatta jonkin asian puolesta. Sen tausta-
ajatuksena on vapaaehtoistoiminnan hyödyllisyys yhteisölle, ei materiaalisen tai taloudellisen 
hyödyn tavoittelu. Vapaaehtoistyössä painotetaan yksilön toimintaa. Yksilö tekee ratkaisun 
ryhtyä vapaaehtoiseksi, vaikka hän kuitenkin toimii laajemmassa organisaatiossa. Vapaaeh-
toistoiminta tarjoaa yksilöille mahdollisuuksia osallistua laajemman organisaation toimintaan. 
(Suomen Punainen Risti ym. 2005, 7.) 
Vapaaehtoisesti työskentelevien motivointiin, koulutukseen ja jaksamiseen täytyy kiinnittää 
huomiota siinä missä palkattujenkin työntekijöiden. Vapaaehtoisesti töihin lähdetään monista 
eri syistä, mutta usein kuitenkin odotetaan mielekästä, organisoitua toimintaa. Kun vapaaeh-
toisten odotukset täyttyvät, he sitoutuvat toimintaan. Vapaaehtoisilla on erilaisia motiiveja 
lähteä tekemään töitä talkoilla. Joillekin pelkkä tekemisen kaipuu saattaa olla riittävä syy, toi-
silla syynä on kokeilunhalu tai omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyvät motiivit. (Suomen Pu-
nainen Risti ym. 2005, 9–10.) 
Kun samassa organisaatiossa on vapaaehtoistyöläisiä ja palkkatyöläisiä rinnakkain, on tärkeää 
tehdä koko organisaatiolle selväksi, että siinä toimii monenlaisia ihmisiä, jotta epäselvyyksiltä 
vältyttäisiin. Rinnakkain palkkatyötä tekevien ja vapaaehtoisten oikeudet ja vastuut täytyy 
myös määritellä tarkasti. Palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä ei tule kuitenkaan nähdä keskenään 
kilpailevina, vaan toisiaan täydentävinä. (Suomen Punainen Risti ym. 2005, 16.) 
Vapaaehtoisia pitäisi hankkia vain silloin, kun tekemistä on jo valmiiksi tarjolla. Näin ei tu-
kahduteta ihmisten kiinnostusta. Vapaaehtoisten rekrytointi kannattaa aloittaa tarvekartoi-
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tuksella. Rekrytoinnissa voidaan käyttää yleistä hakua paikoissa, joissa ihmiset paljon liikku-
vat tai kohdennettua hakua, joka on usein henkilökohtainen kontakti. Olennaista vapaaeh-
toisten hankinnassa on, että potentiaalisen vapaaehtoisen pitää tuntea, että hänen työpanok-
sensa on tärkeä ja juuri häntä tarvitaan. Tapahtumia järjestettäessä kuitenkin kaikki vapaaeh-
toinen talkootyövoima on lähes poikkeuksetta tarpeen, joten tarvekartoituksiin on turha sil-
loin ryhtyä. (Suomen Punainen Risti ym. 2005, 32–39.) 
Vapaaehtoisten huoltamiseen tulisi kiinnittää huomiota, heidät saadaan näin huomaamaan 
oman läsnäolonsa tärkeys. Jos vapaaehtoinen kokee annetut tehtävät vähäarvoisiksi tai muut 
organisaation toimijat eivät arvosta niitä, innostus työtä kohtaan hiipuu. Vapaaehtoistoimin-
nan haasteena onkin löytää eri ihmisille sopivan kokoisia tehtäviä, joista he pystyvät suoriu-
tumaan, mutta jotka eivät kuitenkaan osoittaudu liian helpoiksi ja vähäarvoisiksi. (Suomen 
Punainen Risti ym. 2005, 44–45.) 
Vuonna 2005 on verohallintolaissa säädetty talkootyönverotuksesta niin, että se oikeastaan 
koituu talkootöitä käyttävien tapahtumanjärjestäjien hyväksi. Perinteisen talkootyön käyttö 
on lain perusteella verotonta, jos se vain on tilapäistä ja selvästi rajatun tehtävän suorittamis-
ta. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Talkoilla teh-
tävä työ on ”jokamiehentyötä”, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä. Talkoo-
työ ei siten vaativuudellaan rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin. (Verohallinto 2006.) 
Henkilöstöresurssien ohjaamiseen kuuluu se, että oikeanlaisia henkilöitä on riittävästi paikalla 
oikeaan aikaan. Ellei väkeä ole tarpeeksi käytettävissä juuri oikeana ajankohtana, työt kasaan-
tuvat ja osa henkilöstöstä joutuu tekemään ylitöitä. Ylityöt aiheuttavat taas puolestaan lisä-
kustannuksia. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 105.) Töiden kasaantumisesta aiheu-
tuu myös turhaa kiirettä ja talkootyöläisten kohdalla liialliset ylityöt saattavat aiheuttaa uu-
pumusta ja motivaation katoamista työtä kohtaan. 
Henkilöstöresursseissa tulee huomioida riittävän työvoiman määrän lisäksi myös työn laatu. 
Kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea, mutta kaikkien on tiedettävä, mistä lisätietoa saa. Yleisön 
palvelu on ensi sijainen tehtävä eikä yleisölle saa antaa missään vaiheessa sellaista kuvaa, ettei 
heistä huolehdittaisi riittävän hyvin. Kaikkien asiakaspalvelussa olevien tapahtuman järjestäji-
en on oltava oikealla asenteella mukana, sillä heidän asenteensa vaikuttaa yleisön mielialaan ja 
myös mielikuvaan itse tapahtumasta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 105.) 
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Muut resurssit 
Muita tapahtumassa tarvittavia resursseja ovat muun muassa koneet, laitteet, tilat ja materiaa-
lit. Niiden hankintoja mietittäessä kannattaisi olla selvillä se, aiotaanko tapahtumaa jatkaa 
useamman kerran vai onko kyseessä vain kertaluontoinen tapahtuma. Jos tähtäimessä on 
useampikertainen tai useampivuotinen tapahtuma, voidaan miettiä, ostetaan vai vuokrataan-
ko koneet ja laitteet. Useampivuotisessa käytössä saattavat joidenkin laitteiden, koneiden tai 
materiaalien hankinnat tulla edullisemmiksi kuin vuokraaminen. Kustannukset jakaantuvat 
tällöin useammalle vuodelle, vaikkakin hankintakulut tulevat vain ensimmäiselle vuodelle. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 106–107.) 
3.4  Tapahtuman johtaminen 
Tapahtuman toteutus mittaa organisaation johtajan ammattitaidon. Hänen vastuullaan on, 
että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, ja että aikataulu pitää. Koko tekijäjoukolle ja kaikille 
talkoolaisille on tärkeää luoda miellyttävä ilmapiiri ja tunnelma, joka innostaa heitä viihty-
mään työtehtävissään tarvittavan ajan. Tapahtuman pyörähtäessä käyntiin on kaiken oltava 
valmista ja jos jonkinlaisia ongelmatilanteita tulee, on työntekijöiden etukäteiskoulutuksen ja 
perehdyttämisen oltava niin perusteellista, että he selviävät näistä ongelmatilanteista pääsään-
töisesti itse. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.)  
Tapahtuman johtaja ei saisi kiinnittää itseään mihinkään kiinteään tehtävään tapahtuman 
ajaksi. Hänen tulisi pystyä tarkkailemaan koko tapahtuman ajan sen onnistumista ja samalla 
kannustaa työntekijöitä tehtävissään. Hänen tulee olla myös valmiustilassa ratkomaan on-
gelmatilanteita, jos työntekijät eivät niistä itse selviä. Johtajan on koko ajan säilytettävä rau-
hallisuutensa ja oltava esimerkkinä työntekijöille. Jos tapahtuman kulisseissa on kriisitilantei-
ta, ne eivät saa näkyä yleisölle tai asiakkaille ja niiden ratkomisessa on tapahtuman johtajan 
oltava mukana. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
3.4.1  Johtajuus 
Johtajuus voidaan tiivistää kolmeen kohtaan: 
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1. toiminnan suuntaviivojen määrittäminen 
2. kyky saada ihmiset mukaansa 
3. kyky saada ihmiset tekemään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Johtajan tärkeimpänä tehtävänä on sopeuttaa, tehostaa ja muuttaa toimintaa koko ajan sen 
mukaisesti, mitä ympäristössä tapahtuu. Johtajan täytyy reagoida tapahtuman ympärillä ta-
pahtuviin asioihin. Nykyään johtajuuden tärkeimpiin välineisiin kuuluu tehokas kommuni-
kointi. On kuulosteltava ilmapiiriä ja eri tahojen näkemyksiä. Johtajan on oltava vakuuttava ja 
kyettävä antamaan hyvät perustelut tehdyille päätöksille ja toiminnan suuntaviivoille. (Karlöf 
1999, 114.) 
Strateginen johtaminen 
Strategisella johtamisella tarkoitetaan kykyä tarkastella toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonais-
valtaisesti. Monesti johtajuuden käsitteellä viitataan vain pehmeisiin muuttujiin eli kykyyn 
innostaa ihmisiä ja saada heidät mukaan. Siihen ei useinkaan sisällytetä strategista kyvykkyyt-
tä, toisin sanoen kykyä arvioida liiketoiminnallisia tilanteita oikein ja tehdä menestyksekkäitä 
päätöksiä toiminnan tulevasta suunnasta. (Karlöf 1999, 114–116.) 
3.5  Luvat, ilmoitukset ja turvallisuussuunnitelma 
Olipa kyseessä sitten minkä kokoinen, pienelle tai suurelle yleisölle suunnattu tapahtuma, on 
järjestäjän ennen tapahtumaa otettava selville, mitä kaikkia lupia ja ilmoituksia hänen on ta-
pahtumaan ja sen toteuttamiseen liittyen tehtävä. Tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin vaikutta-
vat muun muassa seuraavat seikat: tapahtuman koko ja kohderyhmä, onko tapahtumassa 
elintarvikkeiden tai alkoholin tarjoilua sekä tapahtumapaikka. 
32 
3.5.1  Luvat 
Maanomistajat 
Jollei tapahtumaa järjestetä tapahtumanjärjestäjän omistamilla mailla, on kaikkiin ulkoilmata-
pahtumiin saatava maanomistajan lupa. Yksityisillä alueilla on lupa saatava alueen omistajilta. 
Kaupunkien ja kuntien omistamiin alueisiin kuten kadut, torit ja puistot saadaan lupa yleensä 
ottamalla yhteyttä kyseisen kaupungin tai kunnan kiinteistövirastoon. (Vallo & Häyrinen 
2003, 248.) Jos tapahtuma-alueella sijaitsevia rakennuksia käytetään, on lupa myös niiden 
käyttöön kysyttävä. 
Anniskelulupa 
Mikäli tapahtumassa aiotaan anniskella alkoholijuomia, on Lääninhallitukselta anottava siihen 
lupa. Tilapäinen anniskelulupa myönnetään tilaisuuksiin ja tapahtumiin enintään yhden kuu-
kauden ajaksi. Vaatimukset hakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta ja anniskelupaikan si-
jainnin asianmukaisuudesta ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävissä luvissa. Lupahake-
muksen käsittelyssä arvioidaan tilaisuuden luonne, paikan sopivuus sekä anniskelujärjestelyt. 
Tilapäisen tilaisuuden ohjelma tulee liittää hakemukseen, samoin piirros anniskelualueesta. 
Tapahtuman tilojen on todisteellisesti oltava järjestäjän hallinnassa tilaisuuden ajan. Järjestä-
jän tulee lisäksi osoittaa, että osallistujille on varattu riittävät saniteettitilat. Tilapäisestäkin 
tilaisuudesta tulee tehdä selvitys majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan aloittamisesta tapah-
tumapaikkakunnan kihlakunnan poliisilaitokselle ja ilmoitus kunnan terveydensuojeluviran-
omaiselle. Mikäli tilapäinen anniskelulupa myönnetään, tulee tapahtuman ostot tehdä tilapäi-
sen luvan numerolla. Tilaisuuden anniskelutoiminnasta on raportoitava neljännesvuosi-
ilmoituslomakkeella lääninhallitukselle kahden viikon kuluessa. Tilaisuudesta varastoon jää-
neet juomat voidaan joko myydä toiseen anniskelupaikkaan tai mahdollisuuksien mukaan 
palauttaa tukkumyyjälle. (Länsi-Suomen lääninhallitus 2006.) 
Tienvarsimainonta 
Tiehallinto ohjaa tiealueella ja sen läheisyydessä ulkopuolisia toimijoita lupapäätöksillä ja so-
pimuksilla. Tienvarsimainonta on kiellettyä nimenomaan tiealueella. Tiealue ulottuu maan-
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tien sivuojan takaluiskan taakse kahden metrin päähän. Tiehallinnon lupapäätökset ovat pää-
sääntöisesti maksullisia ja niistä peritään liikenne- ja viestintäministeriön säätämä lupamaksu. 
Ulkomainontaa koskevat säännökset kuuluvat maantielakiin. Tarpeellisiksi katsotuille mai-
noksille voi Tiehallinto myöntää poikkeusluvan. Tiealueen ulkopuolellakin mainosten aset-
taminen edellyttää poikkeuslupaa. Harkituin perustein voidaan poikkeuslupa myöntää mai-
nokselle, joka ei vaaranna liikenneturvallisuutta ja on ympäristön kanssa sopusoinnussa. Ul-
komainontakielto ei koske kokous-, tiedotus- ja huvitilaisuuksia, vaaleja koskevaa ilmoittelua 
eikä myöskään rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitet-
tavasta toiminnasta. Asemakaava-alueen ulkopuolella lupakäsittelystä vastaa Tiehallinto. 
Asemakaava-alueella lupaviranomainen on Tiehallinto tai kunta. Mainoslaitteen sijoittami-
seen tarvitaan aina myös maanomistajan lupa. (Tiehallinto 2006.) 
3.5.2  Ilmoitukset 
Poliisi 
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan kokoontumislaissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja 
näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia. Yleisöti-
laisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuk-
sen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen 
tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi 
tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Po-
liisi voi tarvittaessa antaa ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita tai määräyksiä kokoontu-
mislaissa mainituista seikoista. Poliisi voi kokoontumislaissa säädetyin edellytyksin kieltää, 
estää, keskeyttää tai määrätä yleisötilaisuuden päättymään. (Iiskola-Kesonen 2004, 87.) 
Ilmoitus yleisötilaisuudesta on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamis-
ta. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleistä 
kokousta koskeva ilmoitus täytettynä. Ilmoituksen tulee sisältää muun muassa järjestäjän tie-
dot, tilaisuuden tarkoitus, paikka ja alkamis- sekä päättymisaika, tilaisuuteen asetetut järjes-
tyksen valvojat, tilaisuudessa käytetyt rakennelmat ja muut erityisvälineet, anniskelu ja mu-
siikki sekä yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. (Iiskola-Kesonen 2004, 87.) 
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Gramex 
Kun äänitemusiikkia esitetään yleisölle avoimissa tiloissa tai tilaisuuksissa, siitä maksetaan 
korvaus Gramexille. Soittotekniikalla eli sillä, soiko musiikki esimerkiksi äänilevyltä, tietoko-
neelta, nauhalta tai televisiosta, ei ole väliä. Gramexilla on omat hinnastonsa yleisötilaisuuksi-
en järjestäjille ja niille, joilla soi musiikkia lähinnä liike-, asiakas- ja työtiloissa tai puhelinvaih-
teessa. Gramex-korvauksen suuruus määräytyy seuraavien seikkojen perusteella: onko ääni-
temusiikin käyttö pääasiallista (disko ynnä muut sellaiset tilaisuudet) vai käytetäänkö sitä väli-
aika- tai taustamusiikkina, peritäänkö tilaisuudesta pääsymaksu vai onko se maksuton ja mikä 
on tilan suurin sallittu henkilömäärä. Mikäli tilaisuus on avoin ulkotilaisuus, järjestäjän tulee 
itse arvioida osallistujamäärä. Tilaisuuksien järjestäjät jakaantuvat kahteen ryhmään: tilaisuuk-
sia satunnaisesti järjestäviin ja tilaisuuksia säännöllisesti järjestäviin. Säännöllisesti järjestävälle 
sopii parhaiten musiikinkäyttösopimus ja satunnaisesti järjestävälle tilaisuuskohtainen hinta. 
(Gramex 2006.)  
Teosto r.y. 
Teosto r.y. on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien yhteinen tekijänoi-
keusjärjestö. Jos yleisötapahtumassa soitetaan tai esitetään musiikkia, täytyy Teostolle suorit-
taa siitä määrätty maksu. Teostolla on olemassa useita erilaisia lupavaihtoehtoja. Esimerkiksi 
pienlupa on siinä tapauksessa hyvä, jos tapahtuma järjestetään alle 10 kertaa vuodessa ja ku-
nakin kertana tapahtumaan osallistuu alle 200 kävijää.  Teosto myöntää edustamiensa tekijöi-
den ja kustantajien puolesta lupia musiikin käyttöön radio- ja televisioyhtiöille, konserttien ja 
muiden tapahtumien järjestäjille, ravintoloille, myymälöille sekä muille musiikkia käyttäville 
yrityksille ja yhteisöille. Teoston tehtävänä on kerätä musiikin esittämisestä ja tallentamisesta 
korvaukset, jotka ohjataan säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikinkustantajille koti-
maahan ja ulkomaille. (Teosto r.y. 2006.) 
Elintarvikkeiden tilapäinen myynti ja tarjoilu 
Jos elintarvikkeita myydään tilapäisesti tapahtuman aikana, tulee tilapäisestä myynnistä tehdä 
ilmoitus hyvissä ajoin (vähintään 1 viikko) ennen myyntitapahtumaa kunnan terveydensuoje-
luviranomaiselle. Ilmoitus tehdään lomakkeella, jota voi noutaa paikallisista terveysvalvonta-
toimistoista. Lomakkeiden palautus on yleensä samaan paikkaan tai lomakkeessa on erikseen 
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mainittu palautuspaikka. Elintarvikkeiden myyjillä on viime kädessä vastuu myymänsä elin-
tarvikkeen laadusta. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2006.) 
Meluilmoitus 
Missä on musiikkia, siellä on myös melua. Kuntien ja kaupunkien järjestyssäännöt asettavat 
rajoituksia melun tasolle ja ajankohdalle. Tapahtumassa tulee järjestää äänentoisto niin, että 
esiintyjille, järjestäjille tai yleisölle ei muodostu riskiä saada kuulovaurio. Melua aiheuttavasta 
tapahtumasta tulee tehdä meluilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa paik-
kakunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. (Ympäristöministeriö 2006.)  
3.5.3  Turvallisuussuunnitelma 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaa tapahtuman järjestäjä, jonka toimintaa säätelevät monet 
turvallisuutta koskevat lait. Kokoontumislaki ja laki järjestyksenvalvojista säätelevät tapahtu-
man järjestämistä. Pelastuslaki velvoittaa tapahtumanjärjestäjän ehkäisemään vaaratilanteita ja 
varautumaan vaaroihin sekä niiden vaatimiin pelastustoimenpiteisiin. Terveydensuojelulaki 
velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti. Lisäksi laki kuluttajapalveluiden 
turvallisuudesta liittyy tapahtumajärjestämiseen. (Iiskola-Kesonen 2004, 87.) 
Yleisötapahtuman turvallisuussuunnitelman olisi hyvä sisältää seuraavanlaiset asiat: tapahtu-
man kuvaus ja kartta alueesta, tapahtuman turvallisuudesta vastaavien tiedot, tapahtumapaik-
ka ja ajo-ohjeet sinne, pelastustiet, riskien hallinta, pelastustoimen järjestelyt tapahtumassa, 
toimintaohjeet muissa onnettomuus- ja vahinkotilanteissa, rakennukset ja rakenteet tapah-
tumapaikalla, toiminta tapaturman tai onnettomuuden jälkeen ja ravinto- ja hygieniaohjeis-
tus. (Mikkelin kihlakunnan poliisilaitos 2006.) Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kan-
nalta, olisi turvallisuussuunnitelmaan oleellista sisällyttää myös suunnitelma liikenteen ohja-
uksesta. 
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4  TIPAS ULVONTA 
Tipas Ulvonta -tapahtuma oli matkailuyritys Hiiden Torpan ja Tipasojan kyläyhdistyksen yh-
teisesti järjestämä kesätapahtuma paikallisille ja lähialueen asukkaille. Lähialueeseen laskettiin 
Sotkamon lisäksi Kuhmo, Valtimo, Nurmes ja Kajaani. Tapahtuma järjestettiin Hiidenportin 
kansallispuistossa Palolammen alueella, Palolammen kioskin ja opastuskatoksen ympäristös-
sä. Tapahtumassa oli myynnissä kyläyhdistyksen valmistamia Tipas Ulvonta -tuotteita: lakke-
ja, tulentekoväline-pusseja ja kärpäslätkiä sekä Tipasoja -paitoja. Kyläyhdistys myi myös kah-
via, pullaa ja makkaraa. Hiiden Torppa myi Palolammen kioskissa virvokkeita, makeisia, Pe-
tola -tuotteita, Hiidenportti -t-paitoja ja muita matkamuistoja.  
4.1  Tapahtuman kuvaus 
Tapahtuman pääohjelmanumerona oli suden ulvonta -kilpailu 3–5 hengen joukkueissa, lasten 
ja aikuisten sarjoissa. Joukkueiden tehtävänä oli antaa vuorotellen mahdollisimman aidon 
kuuloinen minuutin mittainen suden ulvonta -näyte, jonka tuomarit arvostelivat. Tapahtu-
man juonsi metsäläispariskunta Miina ja Taavetti, jotka olivat kyläyhdistyksen Tarja Tervon 
ja Terho Pääkkösen esittämät hahmot. Tapahtumassa esitettiin myös ”Ketsi ässällä” eli Mii-
nan ja Taavetin tähdittämä sketsi.  
Lisäksi ohjelmassa oli yhteislaulua ja Lea Niskanen lausui Louhi-loitsun. Tapahtumapaikalla 
oli Petolasta lainattu kiertävä suurpetonäyttely, johon paikallaolijat saivat tutustua. Miina ja 
Taavetti haastattelivat lisäksi minua sekä kilpailun tuomaristossa istuneita Kari Tikkusta, joka 
on paikallinen petoasiantuntija, sekä Mervi Laaksonen, joka on Suomen Luontoliiton susi-
ryhmän puheenjohtaja. Koko tapahtuman ajan Palolammen alueella saattoi yleisö seurata 
Korpioopperaa eli Hiisipeikkoa ja metsän väkeä, kuten karhua, jänistä ja susia sekä heidän 
touhujaan. Peikon ja metsänväen esittäjät oli Niina Tervo saanut paikalle tuttavapiiristään. 
”Työnimeä” Korpiooppera käytimme kuitenkin vain suunnittelijoiden keskuudessa väärinkä-
sitysten välttämiseksi. 
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4.2  Suunnittelu ja aikataulu 
Tapahtuman idea, suden ulvonta -kilpailu, syntyi vuoden 2005 loppu puolella Hiiden Torpan 
Niina Tervon ja Tipasojan kyläyhdistyksen Tarja Tervon kahvipöytäkeskustelussa ja itse ide-
aa ruvettiin kehittelemään eteenpäin huhtikuussa 2006. Toukokuun 2006 alussa pidetyssä 
Tipasojan kyläyhdistyksen kokouksessa muodostettiin suunnitteluryhmä, joka alkoi suunni-
tella ja työstää itse tapahtumaa idean ympärille. Suunnitteluryhmään kuuluivat kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Tarja Tervo, kyläyhdistyksen jäsen Ritva Korhonen, Hiiden Torpan edus-
taja Niina Tervo ja minä Maija Vuorinen Hiiden Torpan ja opinnäytetyöni puolesta.  
Ensimmäinen varsinainen tapahtuman suunnittelupalaveri pidettiin 16.5.2006 Hiiden Torpal-
la. Palaverissa päätettiin tapahtuman ohjelman perusrunko ja sisältö sekä vastuualueet, tapah-
tuman päivämäärä ja kellonaika, mietittiin mahdollisia yhteistyökumppaneita, pohdittiin kil-
pailijoiden värväyskeinoja ja päätettiin markkinointi- ja mainontakeinot ja -kanavat sekä pää-
tettiin, kuka markkinoinnin hoitaa. Ensimmäisessä palaverissa ehdimme jo edetä niin pitkäl-
le, että mietimme tapahtumassa myytävät tuotteet ja teimme jaon, mitä kyläyhdistys myy ja 
mitä Hiiden Torppa myy. Suunnittelimme myös alustavasti Tipas Ulvonta -tuotteita ja niiden 
materiaalihankintoja. Halusimme myös tapahtumalle logon, jonka suunnittelun laitoimme 
alulle. Ideoimme lisäksi voittajille jaettavat palkinnot ja mitalit.  
Suunnitteluryhmän keskuudessa ja markkinointia mietittäessä nousi vahvasti esille se, että 
koska susi-asiat yleisesti ottaen ovat tulenarka aihe Kainuussa, on meidän onnistuttava luo-
maan tapahtumasta markkinoiden ja muuten sitä esille tuoden kuva, että kyseessä on hauska 
kesätapahtuma ikään kuin susien kustannuksella. Emme siis suinkaan olisi taistelemassa susi-
en puolesta tai niitä vastaan, vaan pyrimme luomaan suden ulvonnan ympärille mielenkiin-
toisen tapahtuman, jossa saadaan halukkaille jaettua myös suurpetotietoutta. Pääsääntönä 
pidimme, että liikkeellä ollaan koko ajan pieni pilke silmäkulmassa. 
16.5. päätettiin, että tapahtuma olisi 22. heinäkuuta kuluvaa vuotta 2006 ja se pidettäisiin kel-
lo 12.00 – 15.00. Tapahtuma-ajankohdan valintaan vaikuttivat muun muassa muut siinä vai-
heessa samalla alueella järjestettävät tapahtumat sekä maataloustyöt, joita ei sinä ajankohtana 
kriittisesti olisi. Järjestämiskellonaikaan vaikuttivat lähinnä se, että tapahtuma oli suunnattu 
kaiken ikäisille eikä se sekoittaisi maataloustöiden päivärytmiä. Tapahtumapaikka, Hiidenpor-
tin kansallispuiston Palolammen alue, oli jo idean syntymisestä asti ollut selvä. Ensimmäises-
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sä palaverissa päätettiin, että suunnitteluryhmä kokoontuisi noin kahden viikon välein ja seu-
raavaksi tapaamiskerraksi sovittiin 30.5.2006. 
Toisessa palaverissa suunnitteluryhmän jäsenet esittelivät ja kertoivat siihen mennessä selvit-
tämistään asioista tapahtuman hyväksi. Jokaisella suunnittelijalla oli ollut jokin vastuualue 
hoidettavanaan. Minä olin ottanut selville eri mediat, joihin mainos tapahtumastamme laitet-
taisiin ja millä aikataululla. Yhdessä sovimme mainosten sisällön pääkohdat. Kävimme myös 
läpi luvat ja ilmoitukset, jotka tapahtumaan liittyen tulisi hoitaa. Kilpailijoiden mukaan saami-
seksi päätimme lähettää haasteena sähköposteja eri tahoille ja myös lehtijutuissa haastaa kil-
pailijoita mukaan. Suunnittelimme toisessa palaverissa myös itse ulvonta-kilpailun etenemi-
sen, sen millaisissa kokoonpanoissa ulvonta tapahtuisi. Valitsimme suunnittelemistamme lo-
goista parhaat, joita käytettäisiin julistemainoksiin, tienvarsikyltteihin ja Tipas Ulvonta-
tuotteisiin painettaviksi.  
Kolmanteen palaveriin 6. kesäkuuta mennessä olin suunnitellut mainokset lehtiin sekä kaup-
pojen ja muiden vastaavien paikkojen ilmoitustauluille jaettaviksi. Päätimme yhdessä aikatau-
lun ja paikat niiden jakamiseen. Palaverissa sovimme, että talkooväen rekrytointi-ilmoitus 
laitettaisiin Tipasojan kylällä ilmestyvään Tipaslehtiseen. Löimme lukkoon myös talkoo-
ajankohdan, jolloin tapahtumapaikka rakennettaisiin. 20.6. sovittiin pidettäväksi neljäs suun-
nittelupalaveri. 
Neljänteen palaveriin mennessä olin hoitanut ensimmäiset mainokset tiedotusvälineisiin ja 
jakanut A4-kokoista julistemainosta kauppojen, huoltoasemien, majoitusliikkeiden ja matka-
toimistojen ilmoitustauluille. Palaverissa annoin hankkimani materiaalit Tipas Ulvonta-
tuotteita varten kyläyhdistyksen työstettäväksi. Palaverissa sovimme ajankohdan, jolloin ta-
pahtuman tienvarsikyltit valmistettaisiin kyläyhdistyksen voimin. Tapahtuman juontajapariksi 
varmistui Tarja Tervo ja Terho Pääkkönen. Sovimme palaverissa tapahtuman juontajien ja 
talkooporukan asuista ja päätimme, että pukeutuminen olisi vanhan ajan tyyliin. Teimme 
myös tarkemman ohjelman kulun ja ohjelmanumeroiden järjestyksen tapahtumaan. 
17.7. oli Palolammella viides palaverimme ja siellä kävimme läpi paikat, mikä mihinkin koh-
taan tulee. Piirsimme alueesta kartan, jotta tapahtumaa edeltävänä päivänä on kaikki helppo 
ja nopea laittaa vain suunnitelluille paikoilleen. Kävimme myös mielikuva-harjoituksena läpi 
tapahtuman ja katsoimme, että kaikki paikat ovat alueella tapahtumaan soveltuvia kuvitel-
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miemme mukaisesti. Saimme käyttöömme myös äänentoistolaitteiston, jonka käytön harjoit-
telimme tapahtumaa varten.  
21.7. oli Hiidenportin Palolammella talkoot, joihin osallistui lähinnä Tipasojan kyläyhdistyk-
sen väkeä. Alueella kasattiin penkit vieraille sekä pöydät myyntikojuiksi ja myös äänentoisto-
laitteisto pystytettiin valmiiksi. Palolammen kioskin viereen pysytettiin telttakatos, jonne seu-
raavana päivänä laitettaisiin Petolan suurpetonäyttely. Lisäksi opasteet tapahtumapaikalle ja 
tapahtumapaikalla aseteltiin oikeisiin paikkoihinsa. Viimeisissä valmistelutalkoissa teimme 
myös tarkan aikataulun tapahtuman ohjelman kululle. 
Tipas Ulvontaa suunniteltaessa oli SWOT -analyysi käyttökelpoinen menetelmä saamaan sel-
ville niitä kaikki vahvuuksia ja heikkouksia, joita tapahtumalla sitä suunniteltaessa oli. Heik-
kouksia pyrittiin mahdollisuuksien mukaan korjaamaan ja vahvuuksia hyödyntämään tapah-
tuman hyväksi. Uhat ja mahdollisuudet on kartoitettu lähinnä tulevia tapahtuman järjestä-
miskertoja ajatellen. 
VAHVUUDET (Strenghts) HEIKKOUDET (Weaknesses) 
• ainutlaatuisuus 
• positiivisesti erikoinen teema ja idea 
• ahkera, innostunut ja suuri talkoo-
ryhmä 
• paljon hyvää julkisuutta 
• minimaaliset kustannukset 
• monikäyttöinen tapahtumapaikka 
• ilmainen sisäänpääsy 
• suuri kohderyhmä 
• tapahtumapaikan syrjäinen sijainti 
• lyhyt suunnitteluaika 
• ohjelman myöhäinen varmistumi-
nen 
• ei rahaa käytettävissä 
• ulvonta–kilpailijoiden saanti mukaan 
vaikeaa 
• liian vähän yhteistyökumppaneita 
 
MAHDOLLISUUDET (Opportunities) UHAT (Treahts) 
• tapahtuma tiettävästi ainoa laatuaan 
Suomessa 
• tarkoitus tehdä tapahtumasta perinne 
• alueellisesti lähellä muita kesätapah-
tumia 
• ruuhkainen kesätapahtuma-aika 
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• ohjelman sisällön laajentaminen 
• ulvonta–kilpailun kehittäminen 
• uudet yhteistyötahot 
• tapahtuman keston pidentäminen 
 
• talkooporukka pienenee tai väsyy 
• tapahtuma paisuu liian suureksi 
• ideoiden loppuminen 
• halukkaiden yhteistyökumppaneiden 
vähäinen määrä 
• huono julkisuus tai imago ”aran” 
aiheen takia 
• joku varastaa idean 
Kuvio 6. Tipas Ulvonta -tapahtuman SWOT -analyysi 
Tipas Ulvonta -tapahtuman teema ja idea ovat positiivisella tavalla erikoisia ja tästä johtuen 
tapahtuma herätti paljon mielenkiintoa. Tapahtuma poikkesi huomattavasti alueen muista 
kesätapahtumista, joilla ei varsinaisesti ollut mitään näin vahvaa ja mielenkiintoista teemaa. 
Vahvuus kesätapahtumana tuli esille myös siinä, että tapahtuman kohderyhmä oli suuri. Ta-
pahtuman vahvuutena voitiin pitää sitä, että se on ollut tähän mennessä tiettävästi Suomessa 
ainoa laatuaan. Tapahtuman vahvuuksiin lukeutui myös talkooryhmä, joka oli aktiivisesti 
mukana tapahtumaprosessissa. Tipas Ulvonta sai sekä lehdistössä että radiossa paljon julki-
suutta heti markkinoinnin alusta lähtien. Vahvuudet kustannusten kohdalla tulivat myös esil-
le siinä määrin, että tapahtuma järjestettiin minimaalisin kustannuksin eikä näin ollen sisään-
pääsymaksua tarvinnut periä. Monipuolisen ja monessa eri paikassa tapahtuvan ohjelman 
onnistumiseksi tapahtumapaikan vahvuutena oli sen monikäyttöisyys. 
Tipas Ulvonnan suurin heikkous oli varmastikin paikan syrjäinen sijainti. Vaikka tapahtuma 
ei ollut kustannuksiltaan kallis, silti myös taloudellisten resurssien puute oli heikkous. Tapah-
tuman ohjelmaan liittyviä heikkouksia olivat lyhyt suunnitteluaika, ohjelman myöhäinen var-
mistuminen sekä osanottajien saamisen vaikeus ulvonta-kilpailuun. Monesti esiin tullut heik-
kous tapahtuman kohdalla oli, että tapahtumalle oli vaikea saada yhteistyökumppaneita. 
Tärkein mahdollisuus tapahtuman tulevaisuudessa on, että tapahtumasta on alun perin ollut 
tarkoitus tehdä perinne, jokakesäinen tapahtuma. Mahdollisuuksia löytyy myös rajattomasti 
tapahtuman ohjelman kehittämisen ja ajallisesti pidentämisen kohdalla sekä itse ulvonta-
kilpailuun on mahdollisuus panostaa tulevilla kerroilla huomattavasti enemmän. Tipas Ul-
vonnan teema on ainutlaatuinen ja sen luomat mahdollisuudet ovat tulevaisuudessa hyödyn-
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nettävissä. Vaikka tapahtumaan yhteistyökumppaneiden saanti osoittautui vaikeaksi, on tule-
vaisuudessa, nyt kun tapahtumalla on jo tunnettuutta, yhteistyökumppaneita todennäköisesti 
helpompi saada. Tapahtumaan sopivia mahdollisia yhteistyötahoja on olemassa paljon. Mah-
dollisuutena voidaan pitää ehdottomasti myös sitä, että Tipas Ulvonta on tiettävästi ainoa 
laatuaan, aidoissa luonnon olosuhteissa järjestetty ulvonta-kilpailu. Ainoa vastaavanlainen 
Suden Ääni 2006 -tapahtuma on järjestetty Helsingin Kaapelitehtaalla tammi-helmikuussa 
2006. Tähän tapahtumaan liittyi hyvin erilaista ohjelmaa, kuten oopperaa ja luentoja, kuin 
Tipas Ulvonta -tapahtumaan. Suden Ääni 2006 -tapahtumassa oli Suden Ulvonnan SM-
karsinnat ja finaali, mutta tämä kaikki järjestettiin sisätiloissa yksilökilpailuna. (Suden Ääni 
2006 tapahtuma, 2006.) 
Suurimpana uhkana tapahtumalle on sen kova kilpailu muiden alueen kesätapahtumien kans-
sa. Tulevina vuosina Tipas Ulvonta ei ehkä kiinnostakaan yhtä paljon kuin ensimmäisenä 
vuonna, vaan muut tapahtumat houkuttelevat mahdollista yleisöä. Toisaalta uhkana voi olla 
myös se, että tapahtuma paisuu odottamattomasti yleisömäärältään liian suureksi, jolloin jär-
jestäjien on vaikea pitää tapahtumaa koossa. Koska Tipas Ulvonta -tapahtuma järjestetään 
täysin talkoovoimin, saattaa uhkana olla, että talkooryhmä hiljalleen väsyy tai heiltä loppuvat 
ideat tapahtuman kehittämiseen. Tapahtuman järjestäjillä on mielenkiintoa ja halua tehdä 
yhteistyötä monen tahon kanssa, mutta uhkana on se, että näiltä tahoilta ei löydy yhteistyöha-
lukkuutta tapahtumaa kohtaan. Tapahtuman teemaan suteen ja suden ulvontaan liittyy monia 
uhkia. Teema on arka ja keskustelua herättävä aihe, joten liika negatiivinen julkinen keskuste-
lu saattavat pilata tapahtuman imagon. Ikävimpänä uhkana on varmasti se, että joku varastaa 
tapahtuman idean ja ryhtyy itse järjestämään vastaavanlaista suden ulvonta-kilpailua.  
4.3  Toteutus 
Tipas Ulvonta -tapahtuman suunnitteluryhmään kuului neljä henkilöä: Niina Tervo, Tarja 
Tervo, Ritva Korhonen ja minä. Talkootyön tapahtumassa hoiti Tipasojan kyläyhdistys ja 
Tipasojan kyläläiset. Palolammen kioskin pidosta tapahtumassa vastasi Irma Tervo ja tapah-
tuman juonnosta ja muusta ohjelmasta vastasivat Niina Tervo, Tarja Tervo, Terho Pääkkö-
nen ja minä. Koko tapahtuman organisaatio muodostui siis Tipasojan kyläyhdistyksen jäsen-
ten ja Hiiden Torpan henkilökunnan edustajista. 
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Tipas ulvonta -tapahtuma oli lauantaina 22.7.2006. Kaikki talkoolaiset, esiintyjät ja tapahtu-
man toteutukseen jollain lailla liittyvät henkilöt saapuivat tapahtumapaikalle Palolammelle 
kello 10.30 ja 11.00 välillä. Jokaisella oli selvästi oma tehtävänsä tiedossa, joten kaikki toimi-
vat oman työtehtävänsä ympärillä. Aamulla pystytettiin muun muassa Petolan kiertävä suur-
petonäyttely, äänentoistolaitteisto laitettiin valmiiksi, makkaragrilli viritettiin paikoilleen ja 
myytävät tuotteet aseteltiin esille. Itse tapahtuma alkoi klo 12.00 ja ensimmäiset vieraat saa-
puivat 11.30.  
Kun kello oli 12.00, tapahtuma alkoi juontajapari Miinan ja Taavetin näyttävällä paikalle saa-
pumisella. Aivan alkuun Lea Niskanen lausui Louhi-loitsun, joka johdatteli yleisöä tapahtu-
man tunnelmaan. Loitsun lukemista seurasi minun haastatteluni koskien tapahtuman ideaa ja 
siihen liittyvää opinnäytetyötäni. Haastattelua seuranneen yhteislaulutuokion jälkeen oli kah-
vitauko. Ohjelma jatkui siitä sketsillä ja petoasiantuntijoiden haastatteluilla. Kello 13.30 ul-
vonta-kilpailuun osallistuminen päättyi ja kokoon oli saatu kahdeksan lasten joukkuetta ja 
neljä aikuisten joukkuetta. Joukkueisiin oli laskettu mukaan ennakkoon ilmoittautuneet kaksi 
lasten ja kaksi aikuisten joukkuetta. 
Lopulta päästiinkin itse asiaan eli ulvonta-kilpailuun, jota koko yleisö oli odottanut muun 
ohjelman ajan eikä poistunut kesken paikalta. Kilpailijat johdatettiin Palolammen toiselle 
puolelle, josta ulvominen joukkueittain tapahtui lammen yli päätapahtumapaikan suuntaan 
arvotussa järjestyksessä. Näin ollen yleisö eikä tuomaristo voinut tietää, kuka milloinkin oli 
ulvontavuorossa, koska ulvojia ei selkeästi nähnyt lammen toiselta puolelta. Kilpailu itsessään 
kesti noin 25 minuuttia, ja kun tuomaristo oli tehnyt päätöksensä parhaista ulvojista, jaettiin 
tapahtuman lopuksi palkinnot ja kunniakirjat (liite 1) kaikille osallistujille. Tuomaristossa is-
tuivat Mervi Laaksonen, Niina Tervo ja Kari Tikkunen. Aivan lopuksi laitettiin nauhalta soi-
maan oikeaa nauhoitettua suden ulvontaa, jota kuunnellessa yleisö poistui paikalta. 
Heti vieraiden lähdettyä alkoi talkooporukalla tapahtumapaikan purku. Purkuvaiheeseen 
osallistui sama Tipasojan kyläyhdistyksen ryhmä, joka oli tapahtuman myös kasannut ja joka 
oli tapahtumassa ollut jotenkin mukana esimerkiksi kahvin ja makkaran myynnissä. Kaikki 
tiesivät jo etukäteen vastuualueensa. Purkaminen tapahtui erittäin ripeästi ja tapahtumapai-
kan tyhjentämiseen ja siivoamiseen meni noin kaksi tuntia aikaa. 
Heti tapahtuman jälkeen 27.7. pidettiin talkooryhmän kesken palautepalaveri Tipas Ulvonta -
tapahtuman onnistumisesta. Palaverin ajankohta oli lähellä tapahtuman ajankohtaa, jotta 
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kaikki asiat olivat vielä tuoreessa muistissa tapahtumaan liittyen. Palaverissa halukkaat tapah-
tuman suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneet saivat täyttää opinnäytetyöhöni liittyvän 
tyytyväisyyskyselyn. Olin myös laatinut oman henkilökohtaisen palautteeni tapahtumasta kir-
jallisena, koska olin itse estynyt osallistumaan palaveriin. Antamani palaute oli vapaasti luet-
tavissa palaverissa. Ensimmäiseen Tipas Ulvonta -tapahtumaan olivat kaikki tyytyväisiä ja se 
oli kaikin puolin onnistunut kesätapahtuma. Palaverissa varmistui päätös järjestää tapahtuma 
myös tulevana kesänä. 
Viimeinen palaveri, jonka tapahtuman tiimoilta pidettiin, oli 18.8.2006. Paikalle kutsuimme 
Metsähallituksen, Pohjanmaan Luontopalveluiden edustajan Kerttu Härkösen, jolta alun pe-
rin saimme luvan Palolammen alueen käyttöön tapahtumamme ajaksi. Paikalla oli myös Hii-
den Torpalta Niina, Tipasojan kyläyhdistyksen edustajia ja minä. Härkönen oli tyytyväinen 
tapahtumaan ja sen kävijämäärän. Hiidenportin kansallispuiston tunnettavuuden lisääminen 
on yksi Metsähallituksen tämän hetkisissä tavoitteista, joten Tipas Ulvonta oli oikein paikal-
laan puiston tunnettavuutta lisäämään ja sen myötä kävijämäärää kasvattamaan. Metsähallitus 
toivoo tapahtumalle ja jatkoa on valmis yhteistyöhön tulevinakin vuosina. 
4.4  Markkinointi 
Tapahtuman markkinointi aloitettiin kesäkuun 2006 alussa. Markkinoinnista vastasin lähinnä 
minä. Ensimmäiset tiedotteet mediaan lähetettiin sähköpostitse 9. kesäkuuta. Sähköpostia 
laitettiin Kainuun Sanomille, Koti-Kajaaniin, Ylä-Karjala-lehteen, Kuhmolaiseen, Sotkamo-
lehteen, Radio Kajaukseen ja Kainuun radioon. Kesäkuun 16. päivä jaettiin A4-mainos (liite 
2) Sotkamossa K-Marketin, S-Marketin, Maxi-Makasiinin, S-Market Vuokatin, Sotkamon 
DNA-kaupan, Katinkullan, Sotkamon Matkatoimiston sekä FinFun Vuokatti Infon ilmoitus-
tauluille. Kajaanissa mainosta jaettiin ABC-aseman, Kajaani Infon, S-Marketin, Prisman ja 
Maxi-Makasiinin ilmoitustauluille. Seuraavan kerran tiedotusvälineisiin otettiin yhteyttä säh-
köpostitse 13.7. Tiedote lähetettiin samoihin lehtiin ja radioihin kuin ensimmäinenkin. Toi-
nen tiedote oli yksityiskohtaisempi ja tarkemman tapahtuman ohjelman sisältävä kuin en-
simmäinen tiedote. Sähköpostien lähettämisistä ei syntynyt minkäänlaisia kuluja ja sekä leh-
det että radiot ilmoittelivat tapahtumasta ilmaiseksi, koska tapahtuman sisäänpääsy oli kaikille 
ilmainen. 
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Radioille lähetettyjen sähköpostien ansiosta ottivat sekä Kainuun Radio että Radio Kajaus 
yhteyttä minuun ja tekivät ennen tapahtumaa ja tapahtumapäivänä radiohaastatteluja. Radio 
Kajaukseen tehtiin puhelimitse haastattelut 13.6. ja 17.7. sekä 21.7. Osa haastatteluista tuli 
suorana radiosta ja osa lähetettiin nauhoitettuna. Kainuun Radio haastatteli minua 22.7. ja 
nauhoitus lähetettiin samana päivänä sekä kahtena seuraavana päivänä radiossa. 
4.5  Luvat, ilmoitukset, turvallisuussuunnitelma 
Koska tapahtuman arvioitu kävijämäärä oli pieni, ei poliisille tehty ilmoitusta. Elintarvikkei-
den tilapäisestä myynnistä teimme ilmoituksen Sotkamon kunnan terveysviranomaisille (liite 
3). Metsähallitukselta saimme luvan (liite 4) tapahtuma-alueen käyttöön. Tein selvityksen ta-
pahtumasta ja sen sisällöstä Metsähallituksen edustajalle Kerttu Härköselle ja koska Hiiden 
Torpalla oli yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa alueen käytöstä ja kioskin vuokrasta, 
oli lupa-asia yksinkertainen hoitaa ja lupa helppo saada Metsähallitukselta. 
Tein turvallisuussuunnitelman (liite 5) tapahtumalle, vaikka tapahtuman luonteen, ajankoh-
dan, paikan ja kohderyhmän huomioon ottaen se ei olisi ollut välttämätöntä. Tapahtumahan 
sijoittui päiväsaikaan ja sen kohderyhmänä olivat lähinnä paikalliset kaiken ikäiset aiheesta 
kiinnostuneet. Paikallisiin kuuluu paljon lapsiperheitä ja vanhuksia. Tapahtumassa ei annis-
keltu alkoholia, joten sen osalta tapahtuma olisi luonteeltaan rauhallinen. Järjestysmiehiä 
emme katsoneet tarpeellisiksi nimetä tapahtumaan juuri sen luonteen, ajankohdan ja kohde-
ryhmän vuoksi. Turvallisuussuunnitelmaa tehdessä käytin mallina mukautetusti Mikkelin kih-
lakunnan poliisilaitoksen internet-sivuilta löytyvää turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa.  
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5  TIPAS ULVONNAN JÄLKEEN SUORITETTU TYYTYVÄISYYSKYSELY JÄRJES-
TÄJILLE 
Tipas Ulvonta -tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa, joten aikaisempia kokemuksia ei 
tapahtumasta ollut järjestäjillä eikä yleisöllä. Pääsääntöisenä ajatuksena kuitenkin oli ollut, että 
tapahtuman järjestämistä jatkettaisiin tulevinakin vuosina. Päätin tehdä tyytyväisyyskyselyn 
tapahtuman onnistumisesta tapahtuman talkooryhmälle.  
Rajasin talkooryhmään kuuluvaksi Tipasojan kyläyhdistyksen jäsenet ja Tipasojan kyläläiset 
sekä Hiiden Torpan edustajan. En laskenut talkooryhmään tässä tapauksessa kuuluvaksi eri 
ohjelmanumeroiden esittäjiä esimerkiksi loitsun lausujaa ja metsän eläinten sekä peikon esit-
täjiä, koska katsoin, että heidän talkoopanoksensa kohdistui ainoastaan heidän omaan rooli-
suoritukseensa eikä koko tapahtuman järjestämiseen. En myöskään ottanut talkooryhmään 
huomioon lapsia, joiden työtehtävät olivat kyllä tärkeitä organisaatiolle itse tapahtumassa, 
mutta jotka eivät välttämättä olisi osanneet hahmottaa kyselyn kannalta tapahtumaa riittävän 
laajasti. Talkooryhmään edellä mainituilla kriteereillä kuului 12 henkilöä. 
Talkooryhmän omat mielipiteet onnistumisesta ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia, kun ta-
pahtumaa seuraavan kerran aletaan suunnitella ja toteuttaa. Mielipiteiden avulla voidaan ta-
pahtumaa näin ollen viedä parempaan suuntaan. Tutkimus suoritettiin muutama päivä tapah-
tuman jälkeen, jotta vastaajilla oli tuoreessa muistissa tapahtumaan liittyvät asiat.  
5.1  Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, miten tyytyväisiä talkooryhmäläiset olivat omaan 
työpanokseensa ja muiden talkoolaisten työpanoksiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään 
myös talkooryhmäläisten tyytyväisyyttä tapahtuman järjestelyihin, toteutukseen ja ohjelman 
sisältöön. 
Tarkoituksena oli saada selville talkooryhmän omia näkemyksiä siitä, tulisiko tapahtumaa 
järjestää tulevina vuosina uudestaan ja miten tapahtuman ohjelmasisältöä tulisi kehittää, jos 
tapahtuman järjestämistä jatketaan. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi talkooryhmän haluk-
kuutta ottaa osaa tapahtuman järjestelyihin tulevana vuonna. 
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5.2  Tutkimusmenetelmä 
Kvantitatiivinen, määrään pohjautuva tutkimus vastaa kysymyksiin miten moni, miten pal-
jon, miten usein ja miten tärkeä jokin asia on. Se pohjautuu tarkkaan otantaan ja sen edelly-
tyksenä on riittävän suuri otos. Otos on edustava pienoiskuva tutkimuksen kohteena olevas-
ta perusjoukosta eli populaatiosta. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus puolestaan vastaa 
kysymyksiin miksi ja miten. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on kertoa, miksi asiat 
ovat niin kuin ne ovat. (Lotti 1995, 42.)  
Kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavat tiedot voidaan hankkia erilaisista muiden kerää-
mistä tilastoista, rekistereistä ja tietokannoista. Tiedot voidaan kerätä myös itse. Valmiit ai-
neistot ovat harvoin sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää suoraan kvantitatiiviseen 
tutkimukseen. Oman aineiston kerääminen onkin siksi tavallista. Itse kerättävissä aineistoissa 
on tutkimusongelman avulla päätettävä, mikä on kohderyhmä ja mikä tiedonkeruumenetel-
mä soveltuu siinä tapauksessa parhaiten. (Heikkilä 2004, 18.) 
Hyvän tutkimuksen perusvaatimuksiin kuuluu muun muassa, että tutkimus on pätevä, luotet-
tava, puolueeton, tehokas ja taloudellinen. Pätevyydellä eli validiteetilla tarkoitetaan sitä, että 
tutkimuksen tulee mitata sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Tutkimuksen tulokset eivät saa 
olla sattumanvaraisia. Reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan juuri tulosten tarkkuut-
ta. Kun tutkimuksen tekijä ei anna omien poliittisten tai moraalisten vakaumustensa vaikut-
taa tutkimusprosessiin, on tutkimus objektiivinen eli puolueeton. Tutkimuksen taloudelli-
suudesta ja tehokkuudesta kertoo se, jos tutkimuksen hyöty ja kustannukset ovat oikeissa 
suhteissa. (Heikkilä 2004, 29–31.) 
Kokonaistutkimuksessa tutkitaan jokainen perusjoukon jäsen. Se kannattaa tehdä, jos perus-
joukko on pieni. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa se kannattaa tehdä aina, jos yksilöiden lu-
kumäärä on alle 100. Otanta- eli osatutkimus tehdään, jos perusjoukko on hyvin suuri, talou-
delliset resurssit eivät riitä koko perusjoukon tutkimiseen, tiedot halutaan nopeasti tai jos tut-
kiminen on monimutkaista. (Heikkilä 2004, 33.) 
Tipas Ulvontaan liittyen suoritetun tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valitsin kvantitatiivi-
sen eli tilastollisen tutkimuksen. Tutkimus on otantatutkimus, vaikka kokonaistutkimus olisi 
ollut tässä tapauksessa parempi. Pienen ja riittämättömän otoksen takia tekemääni tutkimusta 
ei voida kuitenkaan puhtaasti kutsua kvantitatiiviseksi.  
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5.3  Kyselylomake 
Kyselylomake on kysely- ja haastattelututkimusten olennainen osatekijä. Kysymykset kannat-
taa suunnitella huolellisesti, sillä kysymysten muoto on yksi suurimmista virheiden aiheutta-
jista. Tutkimuksen tavoite on oltava täysin selvillä, kun kyselylomakkeen laatiminen aloite-
taan. Tutkijan täytyy tietää, mihin kysymyksiin hän etsii vastausta. Tutkijan on varmistettava, 
että haluttu tieto saadaan tutkimuslomakkeen kysymysten avulla. Enää tiedonkeruun jälkeen 
kysymysten muuttaminen tai parantelu ei ole mahdollista. (Heikkilä 2004, 47.) 
Kvalitatiivisissa tutkimuksissa käytetään pääasiallisesti avoimia kysymyksiä. Myös kysely- ja 
haastattelututkimuksissa on usein muutamia avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset ovat 
tyypillisesti helppoja laatia, mutta niiden vastaukset työläitä käsitellä. Avoimiin kysymyksiin 
jätetään myös helposti vastaamatta. Avoimien kysymysten vastauksista saatetaan saada kui-
tenkin sellaisia näkökantoja ja parannusehdotuksia, joita ei etukäteen huomattukaan. (Heikki-
lä 2004, 49.) 
Suljetuissa eli monivalintakysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, joista ympyröidään tai 
rastitetaan sopiva tai sopivat. Suljettuja kysymyksiä ei saisi olla liian paljon eikä mikään vaih-
toehdoista saisi puuttua. Suljettuihin kysymyksiin vastaaminen on nopeaa ja niiden tilastolli-
nen käsittely on helppoa. (Heikkilä 2004, 50.)  
Tipas Ulvonta -tapahtuman talkooryhmälle tekemäni tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi 
valitsin kyselylomakkeen (liite 6). Kyselylomake on puolistrukturoitu eli osa kysymyksistä on 
avoimia. Halusin jättää osan kysymyksistä avoimiksi, jotta talkoolaisten henkilökohtaiset mie-
lipiteet ja ehdotukset saataisiin paremmin esille.  
Avoimia kysymyksiä lomakkeessa on kaksi ja suljettuja kysymyksiä 14. Lisäksi kyselyssä oli 
kaksi mielipidekysymystä, joissa kysyttiin vastaajien kiinnostusta tulevana vuonna ottaa osaa 
tapahtuman järjestämiseen ja sitä, kannattaako tapahtumaa heidän mielestään jatkaa. Suljet-
tuihin kysymyksiin oli vastaukset annettava asteikolla 1–5 niin, että 1 = erittäin tyytymätön, 2 
= tyytymätön, 3 = ei tyytymätön ei tyytyväinen, 4 = tyytyväinen ja 5 = erittäin tyytyväinen.  
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5.4  Lomakekyselyn tulokset 
Kysely jaettiin palautepalaverissa pari päivää tapahtuman jälkeen. Mahdollisia kyselyyn vas-
tanneita olisi ollut 12. Vastauksia sain kuusi kappaletta. Palaverissa täytettyjä vastauksia sain 
kolme ja palaverin jälkeen sain vielä kolme vastausta. Vastausprosentti oli 50,0 %. Kyselyyn 
vastattiin nimettömänä. En kysynyt lomakkeessa myöskään vastaajien demografisia tietoja, 
mutta kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä, yli 18-vuotiaita.  
Kysymyksiä ei ole käsitelty kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä, vaan useampia sa-
maan aihealueeseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty samassa kohdassa. Taulukoiden avulla 
on kuvattu annettujen arvosanojen hajontaa.  
5.4.1  Etukäteisinformaatio 
Ensimmäisessä lomakkeen kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä etukäteisinformaatioon, jota 
vastaaja oli saanut omasta työtehtävästään ennen tapahtumaa. Yli puolet (66,7 % n=4) arvioi 
tätä arvosanalla 4. Kaksi vastaajaa arvioi tyytyväisyyttään arvosanalla 3. Vastausten keskiar-
voksi tuli 3,67 eli vastausten perusteella talkootyöläiset olivat lähes tyytyväisiä etukäteisin-
formaatioon. 
Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan tyytyväisyyttä muuhun etukäteisinformaatioon, 
jota hän oli saanut tapahtuman järjestelyistä. Yksi vastaaja (16,7 %) arvioi tätä arvosanalla 2, 
kaksi vastaajaa (33,3 %) arvosanalla 3, kaksi vastaajaa arvosanalla 4 ja yksi vastaaja arvosanal-
la 5. Keskiarvo muuhun etukäteisinformaatioon oli 3,50. 
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Kuvio 7. Tyytyväisyys etukäteisinformaatioon omasta tehtävästä ja muuhun etukäteisinfor-
maatioon 
5.4.2  Tapahtuman kävijämäärä 
Tapahtuman kävijämäärään oltiin erittäin tyytyväisiä keskiarvolla 4,7. Vastaajista 66,7 % 
(n=4) oli kuvannut tyytyväisyyttään kävijämäärään arvosanalla 5 ja kaksi vastaajaa arvosanalla 
4. Tyytyväisyyttä kävijämäärään kysyttiin kolmannessa kysymyksessä. 
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Kuvio 8. Tyytyväisyys kävijämäärään 
5.4.3  Opasteet 
Neljäs kysymys koski tapahtumapaikalle johdattavia opasteita. Niihin talkooryhmä oli tyyty-
väinen keskiarvolla 3,50. Yksi vastaaja arvioi tässä tyytyväisyyttään arvosanalla 2, kaksi vas-
taajaa arvosanalla 3, kaksi vastaajaa arvosanalla 4 ja yksi vastaaja arvosanalla 5. 
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Tapahtumapaikalla olleisiin opasteisiin ja kyltteihin oltiin tyytyväisempiä kuin tapahtumapai-
kalle johdattaviin opasteisiin keskiarvolla 3,83. Suurin osa vastaajista 83,3 % (n=5) arvioi ta-
pahtumapaikan opasteita ja kylttejä arvosanalla 4 ja yksi vastaaja arvosanalla 3. Tapahtuma-
paikan opasteista kysyttiin kysymyksessä viisi. 
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Kuvio 9. Tyytyväisyys opasteisiin tapahtumapaikalle ja tapahtumapaikalla 
5.4.4  Työpanos 
Omaa työpanosta arvioitiin kaikista kriittisimmin ja se sai kaikista kysymyksistä huonoimman 
keskiarvotuloksen 3,33. Vain yksi vastaaja oli erittäin tyytyväinen omaan työpanokseensa ja 
loput viisi vastaajaa arvioi tätä arvosanalla 3. 
Koko talkooryhmän työpanosta arvioi puolet vastaajista arvosanalla 4 ja puolet vastaajista 
arvosanalla 5. Keskiarvo talkooryhmän työpanoksen tyytyväisyyteen oli 4,5. Talkooryhmän 
työpanokseen tyytyväisyydestä kysyttiin kysymyksessä numero kuusi ja omaan työpanokseen 
tyytyväisyyttä tiedusteltiin kysymyksessä seitsemän. 
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Kuvio 10. Tyytyväisyys omaan ja talkooryhmän työpanokseen 
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5.4.5  Ohjelma 
Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä tapahtuman ohjelman sisältöön. Yksi 
vastaaja oli ohjelmaan tyytymätön. Yksi vastaaja ei ollut tyytymätön eikä tyytyväinen ja loput 
neljä vastaajaa (66,7 %) eli suurin osa vastaajista oli tyytyväinen ohjelmaan. Keskiarvoksi oh-
jelmaan tyytyväisyyteen saatiin 3,5. 
Osana ohjelmaa ollut Hiisipeikon ja metsän väen esiintyminen sai tyytyväisyydessä keskiar-
von 4. Kolme vastaajista antoi arvosanan 4, yksi arvosanan 5 ja yksi arvosanan 3. Yksi vas-
taaja ei ollut lainkaan nähnyt Hiisipeikon ja metsän väen esiintymistä, joten hän ei antanut 
arvosanaa tästä lainkaan. Hiisipeikkoon ja metsän väkeen tyytyväisyyttä kysyttiin kysymykses-
sä numero 11. 
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Kuvio 11. Tyytyväisyys ohjelmaan sekä Hiisipeikon ja metsän väen esiintymiseen 
5.4.6  Ulvonta -kilpailu 
Tyytyväisyys itse ulvonta -kilpailuun, jota kysyttiin kohdassa yhdeksän, sai keskiarvoksi 4. 
66,7 % (n=4) vastaajista antoi arvosanaksi 4, yksi vastaaja 3 ja yksi vastaaja 5.  
Kymmenennessä kysymyksessä kysyttiin tyytyväisyyttä osallistuneiden joukkueiden määrään. 
Puolet vastaajista (n=3) oli erittäin tyytyväisiä joukkueiden määrään, antaen arvosanan 5. Yk-
si vastaaja antoi arvosanan 3 ja kaksi vastaajaa arvosanan 4. Keskiarvoksi saatiin 4,33. 
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Kuvio 12. Tyytyväisyys ulvonta -kilpailuun ja osallistujamäärään 
5.4.7  Juontajat 
Kolme (50 %) vastanneista arvioivat tyytyväisyyttään arvosanalla 5. Yksi vastaaja antoi ar-
vosanan 4 ja kaksi vastaajaa 3. Keskiarvoksi saatiin 4,17. Tapahtuman juontajiin tyytyväisyyt-
tä tiedusteltiin lomakkeen kohdassa 12. 
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Kuvio 13. Tyytyväisyys juontajiin 
5.4.8  Rakenteet 
Kolmannessatoista kysymyksessä tiedusteltiin talkooryhmän tyytyväisyyttä tapahtumapaikan 
rakenteisiin. 33,3 % vastaajista antoi arvosanan 3, kolmas osa arvosanan 4 ja kolmas osa vas-
taajista arvosanan 5. Keskiarvona tapahtuman rakenteista annettiin arvosana 4. 
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Kuvio 14. Tyytyväisyys rakenteisiin tapahtumapaikalla 
5.4.9  Yleinen onnistuminen 
Lomakkeen viimeisessä suljetussa kysymyksessä numero 14 kysyttiin tyytyväisyyttä tapahtu-
man yleisestä onnistumisesta. Kolme vastaajaa arvioi tyytyväisyytensä tapahtumaan arvosa-
nalla 4. Kaksi vastaajaa antoi arvosanan 5 ja yksi vastaaja arvosanan 3. Keskiarvo oli 4,17.  
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Kuvio 15. Tyytyväisyys yleisesti tapahtuman onnistumiseen 
5.4.10  Tapahtuman tulevaisuus 
Avoimet kysymykset 
Avoimissa lomakkeen kysymyksissä kysyttiin, mitä vastaajat olisivat toivoneet lisää tapahtu-
man ohjelmaan ja miten tapahtumaa heidän mielestään tulisi kehittää. Yksi vastaajista toivoi 
lapsille omaa ohjelmanumeroa esimerkiksi tapahtumapolkua tai muuta osallistumista vaati-
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vaa. Yksi vastaaja haluaisi muutaman lisäohjelmanumeron ja eräs vastaaja puolestaan sanoi, 
että ei enempää ohjelmaa. Hän oli myös sitä mieltä, että ohjelma (kolme tuntia) oli liian pitkä. 
Tämän vastaajan mielestä suden ulvontaan tulisi panostaa enemmän ja hän olisi toivonut 
kuulevansa ulvonta -kilpailun tuomariston tuomarin Kari Tikkusen tai muun ”ammattilai-
sen” ulvontanäytteen. Tämä vastaaja toivoisi myös lisää susitietoutta tapahtumaan ja ilmaisi 
tyytyväisyytensä Luontoliiton Susiryhmän puheenjohtajan haastatteluun. 
Kaksi vastaajaa toivoisi elävää musiikkia ohjelmaan ja yksi vastaajista olisi halunnut yhteislau-
luun säestäjän. Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että tapahtuman ohjelmassa voisi olla monipuoli-
semmin sketsejä. 
Kysyttäessä tapahtuman kehittämisestä, halusi vastaaja, joka toivoi suden ulvontaan keskit-
tymistä ohjelmassa, keskittyä itse ulvontaan. Hänen mielestään tapahtuma oli tällä kertaa se-
kasotku, joka rönsyili liikaa. Tämä vastaaja haluaisi juontajaksi jonkun ammattilaisen ja jouk-
kueita kilpailuun osallistumaan lisää. Paikkaan, jossa ulvonta konkreettisesti tapahtui, hän oli 
tyytyväinen. Vastaaja ehdotti tapahtumasta tehtäväksi kaksiosainen; päivällä teatteria ynnä 
muuta ohjelmaa ja illalla itse ulvonta -kilpailu. Hän oli ottanut myös huomioon tulevan kesän 
2007, jolloin Tipasojalla järjestetään Kainuun rastiviikko 2007. Vastaaja ehdotti ensi vuoden 
Tipas Ulvonnan ajankohdaksi Rastiviikkojen ajankohtaa. 
Yksi vastaajista haluaisi tapahtuman kehittämisessä panostaa kävijämäärän lisäämiseen. Vas-
taaja toivoi myös monipuolisempaa ohjelmaa. Yhden vastaajan mielestä tapahtumaa tulisi 
kehittää niin, että sinne saataisiin elävää musiikkia. Yksi vastaajista toivoi, että tapahtuman 
valmistelu aloitettaisiin aiemmin ja kunnon varasuunnitelma tulisi myös olla olemassa. Vas-
taajan kehittämisehdotuksiin kuului myös se, ettei tapahtumassa esiintyisi kenenkään taholta 
niin sanotusti sooloilua.  
Yksi vastaaja oli aika lailla samoilla linjoilla edellisen kanssa ja hän toivoi talkoolaisten pa-
rempaa järjestäytymistä ja tehtävien läpikäyntiä. Hän toivoi myös tapahtuman uudistumista 
tulevilla kerroilla ja jatkossakin persoonallisia ja kuvitteellisia henkilöitä ohjelmaan. Vastaaja 
toivoi Miinaa ja Taavettia pysyviksi hahmoiksi. Eräs vastaaja toivoi enemmän opasteita. Yh-
den vastaajan kehitysehdotuksina oli enemmän esiintyjiä tapahtumaan ja lisää keskustelua 
pedoista. 
Kaikki kyselyyn vastanneet olisivat valmiita tulemaan ensi vuonna järjestämään Tipas Ulvon-
taa ja jokaisen kuuden vastaajan mielestä tapahtuman järjestämistä kannattaa jatkaa. 
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6  POHDINTA 
Pohdinnan osiossa käyn läpi niitä kaikkia hyviä sekä huonoja kokemuksia ja asioita, jotta jäi-
vät mieleeni Tipas Ulvonta -tapahtumasta, sekä suunnittelusta että toteutuksesta ja jälki-
markkinoinnista. Otan esiin myös niitä mieltäni askarruttavia seikkoja ja käsitteitä, jotka toi-
sinaan opinnäytetyöni teoria-osaa kirjoittaessa osoittautuivat jopa kompastuskiviksi. Käsitte-
len lisäksi tekemääni kysely-tutkimusta, sen luotettavuutta ja onnistumista omasta mielestäni.   
Käsittelin opinnäytetyöni teoria-osiossa tapahtumamatkailua. Oli äärimmäisen hankala tehtä-
vä määritellä käsitteet tapahtumamatkailu ja matkailutapahtumat. Toisaalta niiden erot oli 
helppo ymmärtää ja sisäistää, mutta niiden kuvaileminen ja määrittäminen on hankalaa. Ne 
ovat käsitteinä niin uusia, että teoria-aineistoa ja kirjallisuutta näistä termeistä oli vaikea löy-
tää. Tapahtumamatkailun määrittämisen helpottamiseksi jaoin käsitteen kahteen kolmeen 
osaan: tapahtumaan, matkailuun ja matkailijaan. Wattin (1998), Hemmin, Lehtisen ja Vuoris-
ton (1987) Hemmin ja Vuoriston (1993) määritelmiä apuna käyttäen pääsin mahdollisimman 
lähellä haluttua lopputulosta. En kuitenkaan löytänyt mistään suoranaista selitystä tai määri-
telmää tapahtumamatkailu-sanalle, mikä osaltaan jäi vaivaamaan minua. 
Matkailutapahtumien määrittämisessä käytin hyväkseni Tynin (2005) tutkimusta Itäsuoma-
laisten tapahtumien ominaispiirteitä. Tutkimukseen oli rajattu tapahtumia, joissa vierailee 
paikallisten asukkaiden lisäksi myös matkailijoita. Tutkimuksesta kävi ilmi, ettei matkailuta-
pahtumilla ole kovin paljon yhteistä kävijämäärissä tai kävijöiden lähtöalueissa. Tipas Ulvon-
ta -tapahtuma oli alun perin suunniteltu olevan paikallinen, siis lähinnä sotkamolaisille suun-
nattu ja Tynin määritelmän mukaan se ei siis näin ollen olisi ollut matkailutapahtuma. Tapah-
tuman aikana ja sen jälkeen Tipas Ulvonta kuitenkin ikään kuin muuttui matkailutapahtu-
maksi, sillä se houkutteli paikalle paikallisen väestön lisäksi matkailijoita. Tipas Ulvonta voi-
daan luokitella näin ollen sekundaariseksi matkailutapahtumaksi. 
Tehdessäni opinnäytetyöni teoria-osaa, nimenomaan tapahtuman järjestämisestä, jäin usein 
pohtimaan projektin ja tapahtuman eroja ja yhtäläisyyksiä. Tapahtumalla ja projektilla on joi-
denkin teosten mukaan suurikin ero, toisaalla taas selvää viivaa niiden välille ei ole vedetty. 
Näitä sanoja käytetään usein vain etuliitteinä ja monesti sekaisin samassa yhteydessä. Onko 
oikein siis sekoittaa nämä kaksi käsitettä? Onko virheellistä puhua samassa yhteydessä pro-
jektipäälliköstä ja järjestelytoimikunnasta tai tapahtumapäälliköstä ja projektiorganisaatiosta?  
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Tapahtuman ja projektin erona voidaan pitää sitä, että projekti ajatellaan usein työskentelyta-
pana. Vaikkakin sekä tapahtumaorganisaatio ja projektiorganisaatio tähtäävät johonkin tiet-
tyyn pisteeseen, on projektilla selkeä elinkaari. Projektilla on selkeä alkamis- ja loppumisaika 
ja se tähtää aina johonkin tiettyyn lopputulokseen, huipentumaan. Voidaan ajatella niin, että 
se huipentuma, lopputulos on juuri tapahtuma. Tapahtuma ja projekti sanojen sekaisin käyt-
tö tuskin muuttaa projektiorganisaation tai tapahtumaorganisaation toimintatapoja, mutta 
selkeyden vuoksi olisi järkevämpää käyttää tapauskohtaisesti jompaakumpaa termiä. 
Mielestäni Tipas Ulvonta -tapahtuman idea jo sinällään oli mainio. Suomessa ei tiettävästi ole 
järjestetty vastaavaa tapahtumaa nimenomaan aidoissa luonnon olosuhteissa. Halusin olla 
ehdottomasti mukana Tipas Ulvonnassa suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä uutta, merkil-
listä suomalaista kesätapahtumaa. Suomihan on tunnettu myös monista muista kummallisista 
kansanhuveistaan, kuten suopotkupallosta, hyttysentaposta, löylykilpailusta, umpihankijalka-
pallosta ja joukkuemarjanpoiminnasta. 
Olin hyvin tyytyväinen Tipasojan kyläyhdistyksen talkooväen aktiiviseen osallistumiseen ja 
mukanaoloon sekä positiiviseen asenteeseen tapahtumaa kohtaan. Se auttoi merkittävästi 
suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä käytännön tehtäviä pystyi jakamaan. Eniten hankaluuksia 
tuotti petoasiantuntijan paikalle saaminen tapahtumaan. Otin yhteyttä noin kymmeneen eri 
henkilöön ja useista eri syistä heitä oli hyvin vaikea saada paikalle. Muutamaan kertaan meillä 
oli jo lupautunut henkilö kertomaan petoasioista ja tuomaroimaan ulvonta -kilpailua, mutta 
valitettavasti he aina ilmoittivat muutamien päivien kuluttua olevansa estyneitä tulemaan. 
Vielä päivä ennen tapahtumaa kamppailin tämän asian kanssa ja lopulta saimme suostuteltua 
Mervi Laaksosen Luontoliitosta haastateltavaksi ja tuomariksi. Muuten esiintyjät ja eri tehtä-
vistä vastaavat saatiin hyvin helposti kasaan talkoohengellä. 
Meitä suosi kaikeksi onneksi myös sää. Ilma oli kirkas ja melko lämmin koko päivän - paras 
mahdollinen keli tapahtumapäivälle. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa olimme koko ajan 
luottaneet siihen, että tapahtumapäivänä sää olisi kaunis. Vaikka koko alkukesä olikin ollut 
lämmin ja aurinkoinen, olisi jonkinlainen varasuunnitelma sateen varalle ollut järkevää tehdä. 
Tapahtumapaikalla katoksia, joiden alle yleisö olisi sateen sattuessa voinut mennä, oli vain 
arviolta noin 50 hengelle. Yli puolet tapahtuman kävijöistä olisivat siis sateella todennäköi-
sesti lähteneet kesken kokonaan pois tai ainakin menneet sateen ajaksi autoihinsa istumaan 
parkkipaikalle, josta tapahtumapaikalle ei ollut näköyhteyttä.  
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Pari päivää tapahtuman jälkeen pidetyssä palautepalaverissa kävi ilmi, että sekä Tipasojan 
kyläyhdistys että Hiiden Torppa olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä tapahtumaan ja sen 
kävijämäärään. Itse en valitettavasti päässyt tähän palaveriin paikalle, mutta olin laatinut pala-
veriin kirjallisena oman palautteeni tapahtumasta, joka oli kaikkien vapaasti luettavissa. Tässä 
palaverissa talkooryhmäläiset saivat myös vastata tekemääni lomakekyselyyn. Lomakekyselyn 
avoimista kysymyksistä kävi ilmi, että talkooryhmä oli pitkälti samaa mieltä tapahtuman epä-
kohdista ja onnistumisista kuin minä.  
Tapahtuman etukäteissuunnittelu aloitettiin mielestäni melko hyvissä ajoin ja oli hyvä, että 
tapahtumalle kasattiin oma aktiivinen suunnitteluryhmänsä. Kaiken kaikkiaan etukäteissuun-
nittelut sujuivat odotetusti ja aikataulun mukaan, mikä on paljolti sen ansiota, että suunnitte-
luryhmä oli varsinkin kyläyhdistyksen puolelta aktiivinen. Itselleni jäi kylläkin luomaan epä-
varmuutta aivan suunnittelun loppuun eli tapahtuman alkuun asti se, että tuleeko kaikki teh-
tävät ja asiat, jotka oli luvattu hoitaa, hoidettua määräaikaan mennessä ja riittävän tunnolli-
sesti. Koska en entuudestaan tuntenut kaikkia talkoolaisia eli kyläyhdistyksen jäseniä, on 
pakko myöntää, että jännitin aivan tapahtuman alkuminuuteille saakka, sujuvatko järjestelyt 
niin kuin pitää. Itselläni oli kyllä tiedossa, että jokaiseen hommaan (esimerkiksi liikenteen 
ohjaus, kahvin keitto, makkaran paisto, penkkien kasaaminen) on tekijänsä, mutta olisin ha-
lunnut myös nähdä tekijät tai kuulla ainakin nimet etukäteen. Tämä oli tietysti paljon myös 
omasta aktiivisuudestani kiinni, etten ottanut nimiä tarkemmin selville. Onneksi kaikki osoit-
tautuivat enemmän kuin luottamuksen arvoisiksi. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos tapah-
tuma tästä laajenee tai sitä ainakin jatketaan, on koko talkooporukan hyvä tavata kerran en-
nen tapahtumaa, tai ainakin niin, että jokaisen vastuualueen vastuuhenkilö on mukana yhtei-
sessä tapaamisessa. 
Suunnitteluosuuteen kuului myös ulvonta -kilpailun oheisohjelman suunnittelu ja siihen kan-
nattaakin tulevana vuonna kiinnittää kovasti huomiota. Harmittavaa oli, että kaksi paikalle 
lupautunutta henkilöä: sketsin esittäjä, joka olisi samalla laulattanut yleisöä ja Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen edustaja peruivat tulonsa. Ainahan voi sattua ja sattuukin tällaisia 
perumisia, mutta mielestäni seuraavina vuosina kaikki ohjelma ja paikalle tulevat julkisuu-
denhenkilöt ja muut ohjelman sisällön kannalta merkittävät henkilöt on saatava varmistettua 
jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset mainokset lähtevät julkiseen levitykseen. Kun tämän 
vuoden Tipas Ulvonnan ensimmäiset mainokset lähtivät julkiseen levitykseen, oli ohjelman 
sisältö vielä melko lailla avoinna.  
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Ohjelman toteutukseen olisin myös toivonut täsmällisyyttä, sillä vaikka ohjelman runko oli 
selvillä, aikataulua ja ohjelmanumeroiden järjestystä muuteltiin vielä 15 minuuttia ennen H-
hetkeä. Tapahtuman kulku ja eteneminen ohjelmanumeroineen olisi pitänyt olla valmiina 
kaikkien esiintyjien ja juontajien tiedossa lopullisessa muodossaan viimeistään tapahtumaa 
edeltävänä päivänä. Se, että ohjelmaa piti muutella ja ohjelmanumeroiden paikkaa muutella 
moneen kertaan johtui monestakin syystä, mutta mielestäni lähinnä siitä, että ohjelmaa ei oltu 
yhdessä käyty kaikkien esiintyvien osapuolien eikä juontajien kanssa kokonaan lävitse niin 
sanottuna mielikuvaharjoituksena.  
Vaikka minuuttiaikataulut eivät yleensä pidä, kannattaa kunnollinen aikataulu tehdä hyvissä 
ajoin. Siitä saa koko tapahtuman toteutumisen ajan osviittaa, missä milloinkin mennään. Ai-
kataulu vastuualueineen kannattaa jakaa jokaiselle, jota se vähänkin koskee viimeistään tapah-
tumaa edeltävänä päivänä. Näin kaikki järjestäjät saavat samanlaisen ohjelman ja tämän poh-
jalta voisi tapahtumaan tehdä käsiohjelman tai ainakin aikataulun kaikkien näkösälle esimer-
kiksi puun kylkeen kiinnitettäväksi. Pääasia kuitenkin oli se, ettei yleisölle heijastunut järjestä-
jien viime hetkillä tekemät muutokset. Tapahtumia melko paljon järjestäneenä voin sanoa, 
että muutoksia ja sähläilyä tulee aina myös aivan viime hetkillä. Tipas Ulvonnassa kuitenkin 
osoitimme osaamista ja saimme koko tapahtuman sekä ohjelmat läpi ammattimaisesti. 
Mielestäni Tipas Ulvonnassa oli oheisohjelmaa juuri sopivasti ja kolmen tunnin tapahtuma 
oli sopivan pituinen siinä suhteessa, että ihmisten mielenkiinto pysyi koko ajan tapahtumassa 
ja sen ohjelmassa. Myös oheisohjelman monipuolisuus on tärkeä muistaa tulevinakin vuosi-
na, tänä vuonna monipuolisuudessa oli onnistuttu hyvin. Lapsia kiinnosti Hiisipeikko ja met-
sän väki, Taavetin ja Miinan huumori puri erityisesti aikuisiin. Taukoja oli myös sopivasti ja 
oikeissa paikoissa tapahtuman aikana ja nekin olivat sopivan pituisia tarjoilujen nautiskeluun 
ja seurusteluun. Tipas Ulvonta-tuotteet olivat persoonallisia ja niiden tekemisessä oli käytetty 
ihailtavaa mielikuvitusta. Harmittavaa sinänsä oli se, etteivät ne kaikki menneet kaupaksi. En-
si vuodeksi kannattaa taas kehittää jotakin uutta ja toivottavasti tuotteiden tekijöitä löytyy 
muutamia enemmän kuin ensimmäisenä vuonna. 
Olen hyvin tyytyväinen Tipas Ulvonnan kävijämäärään, arvioiden mukaan paikalla oli noin 
130 henkeä. Lukuun on arvioitu mukaan koko yleisö, ulvontaan osallistujat sekä järjestäjät ja 
talkoolaiset. Alkuperäinen kävijätavoite oli 100 henkeä, joten tavoitteemme ylittyi. Kävijöitä 
oli laajemmalta alueelta kuin olimme osanneet odottaa, eivätkä he siis olleet ainoastaan pai-
kallisia. Yleisön kanssa jutellessani, sain selville, että muun muassa Oulusta asti oli kävijöitä. 
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Osallistuneita joukkueitakin oli 12: kahdeksan lasten sarjassa ja neljä aikuisten sarjassa. Myös 
seuraavina vuosina olisi hyvä saada paikalle persoonallisia ulvojia, kuten tänä vuonna esimer-
kiksi Matti Niskasen joukkue. Ne toimivat hyvinä vetonauloina ja saavat aikaan yleisössä hil-
peyttä. Vaikka kaikkia joukkueitahan sitä voi jollain tavalla persoonallisiksi kutsua, sillä jokai-
sella joukkueella tuntui olevan täysin oma tyylinsä. Myös varsinaisen ulvonta -kilpailun kul-
kua pitäisi kehittää. Minun olisi pitänyt tehdä tarkempi ilmoittautumis-systeemi ja ottaa osal-
listujilta nimien lisäksi ylös kotipaikkakunnat ja puhelinnumerot, ihan vain lehdistöäkin var-
ten. Ja myös lasten ulvonnan kuulumisesta lammen yli olisi kehitettävää. Tulisiko lasten ul-
vontapaikka siirtää yleisöä lähemmäksi vai olisiko äänentoistolaitteen käyttö parempi ajatus?  
Tyytyväisyyskysely, jonka tein tapahtuman talkooryhmälle ei ollut aivan niin kattava kuin se 
olisi voinut olla. Nimenomaan avoimia kysymyksiä olisi saanut olla joitakin enemmän tai nii-
den olisi pitänyt olla tarkemmin rajattuja erityisesti tapahtuman ohjelmasisältöön liittyen. Va-
litettavasti kyselyyn ei vastannut riittävän moni talkoolainen, jotta tutkimuksen reliabiliteetti 
eli luotettavuus olisi ollut riittävä. Jotta näiltä ongelmilta olisi vältytty, olisi todennäköisesti 
parempi tutkimusmenetelmä ollut kvalitatiivinen tutkimus, esimerkiksi teemahaastattelu, 
jonka olisin suorittanut esimerkiksi juuri näille aktiivisille lomakkeeseen vastanneille.  
Mielestäni kuitenkin tekemäni kysely tuloksineen antaa osviittaa siitä, miten tapahtuma on-
nistui ja millaiset tulevaisuuden näkymät sillä on. Uskoakseni se toimii myös hyvänä tukena 
opinnäytetyöni tapahtuman järjestämisen teoria-osuudelle, jota ainakin Tipasojan kyläyhdis-
tys toivottavasti vastaisuudessa käyttää hyväkseen. 
Tavoitteeni tutkimuksen otokseksi oli saada 8-10 vastausta. Tavoitteeni ei siis toteutunut, 
koska vastauksia tuli vain kuusi kappaletta. Vähäisen tutkittavan aineiston takia en tehnyt 
tilastollista osuutta kovin laajaksi, vaan se on ainoastaan tukena varsinaiselle Tipas Ulvonta -
tapahtuman kuvauksen ja toteutuksen osuudelle. Tutkimukseni tuloksia ei siis voida pitää 
kovin luotettavina. Otoksen kokoa olisi suurentanut huomattavasti se, että olisin itse jakanut 
kyselylomakkeet kaikille talkoolaisille henkilökohtaisesti. Jätin kyselylomakkeiden jakelun kui-
tenkin talkooryhmän omalle vastuulle, joten se ei ehkä näin ollen herättänyt niin suurta mie-
lenkiintoa ja tärkeyttä. 
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Hiiden Torppa Ky 
Nimisenkankaantie 36 
88600 Sotkamo 
Y-tunnus 1464761-4 
 
Yhdyshenkilöt:   
Hiiden Torppa: Niina Tervo, puh. 050 353 9031 
Tipasojan kyläyhdistys r.y.: Ritva Korhonen ja Tarja Tervo 
 
 
Lupa Suden Ulvonta –tapahtumaan sekä Korpiooppera –esitykseen 
 
 
Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut antaa Hiiden Torppa –yritykselle sekä Tipasojan 
kyläyhdistykselle luvan  järjestää 22.7.2006 klo 11 – 16 Hiidenportin kansallispuiston Palo-
lammen maastossa ja sen lähiympäristössä Suden Ulvonta –tapahtuman sekä Korpioopperan 
esityksen.  Käytettävä alue:  Palolammin opastuspaikka ja sen rakenteet, käymälät, pysäköin-
tialueet sekä muutaman sadan metrin matka Hiidenportin polkua opastuspaikalta eteenpäin.   
 
Tapahtuman yhteydessä on huomioitava seuraavaa: 
 
• järjestäjät vastaavat tapahtuman ennakkomarkkinoinnista ja –ilmoittelusta.  Palo-
lammen ilmoitustaululle ja kioskille on toivottavaa pistää hyvissä tietoa tapahtumasta 
kansallispuiston kävijöiden tiedoksi.   
• järjestäjät vastaavat tapahtuman pysäköintijärjestelyistä, siten että autoja ei pysäköidä 
maastoon vaan tarkoitukseen varatuille paikoille. 
• järjestäjät vastaavat tapahtumaan siisteydestä.  Jätteet kuljetetaan tapahtuman jälkeen 
pois alueelta ja alue siivotaan. 
• järjestäjä vastaa tapahtuman järjestyksenpidosta. 
• mahdollisista ”yllätyksistä” ja vahingoista on heti tapahtuman jälkeen ilmoitettava 
Metsähallituksen yhdyshenkilölle. 
 
Tapahtuman jälkeen pidetään järjestäjien ja Metsähallituksen kesken palaveri, jossa kerätään 
kokemukset tapahtumasta ja kehitetään sitä edelleen.   
 
Metsähallituksen yhdyshenkilöt ovat luontovalvoja Hannu Haverinen (huolto, rakenteet, 
puh. 0400 218 221); erikoissuunnittelija Eeva Pulkkinen (sisältö- ja rekvisiittayhteistyö, puh. 
040 576 8603) sekä puistonjohtaja Kerttu Härkönen (yleiset lupa-asiat, puh. 040 743 5333). 
 
Lupa on maksuton. 
 
Suomussalmella 6.6.2006 
 
 
KERTTU HÄRKÖNEN 
Kerttu Härkönen 
puistonjohtaja 
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TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Tipas ulvonta-kesätapahtuma 22.7.2006 
Sotkamossa, Hiidenportin kansallispuistossa, Palolammen alueella 
 
Tapahtuma: Tipas ulvonta 
 
Osallistujat: kaikenikäiset lähipaikkakuntalaiset sekä katsojina että ulvonta-kilpailuun osallis-
tujina, arviolta yhteensä noin 120 henkilöä osallistujineen ja järjestäjineen 
 
Ajankohta: lauantai 22. päivä heinäkuuta 2006 klo: 12.00-15.00 
 
Tapahtumapaikka: Hiidenportin kansallispuisto Sotkamossa, Palolampi ja Palolammen kioski 
sekä opastuskatos ympäristöineen 
 
Järjestäjä: Hiiden Torppa Ay ja Tipasojan kyläyhdistys 
 
Vastuujohtaja, turvallisuusvastaava: Maija Vuorinen 040-773 8807 
 
Muut järjestelijät: Tarja Tervo, Ritva Korhonen, Niina Tervo 
 
Etukäteisohjeet osallistujille: osallistujille katsojina tai kilpailijoina ei ole annettu etukäteen 
erikoisohjeita, mainonnassa on kerrottu tapahtuman ohjelmasta 
 
Tapahtuman ohjelma ja aikataulu:  klo: 12.00 ”mehtäläis pariskunnan” tervetulosanat 
ja grammarilla musiikkia (Tarja ja Terho) 
   klo: 12.15 yhteislaulua (vetäjänä?) 
klo: 12.30 juontajat vaihtavat muutaman sanan pe-
toasiantuntijan kanssa 
klo: 12.40-13.10 sketsejä (esittäjänä?) 
klo: 13.10-13.40 kahveetaako ja Hiisipeikko & 
kumppanit lähtevät liikkeelle 
   klo: 13.45 ulvonta kilpailu alkaa
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- joukkueiden esittely 
- tuomariston esittely 
klo: 14.00-14.30 suoritetaan ulvontanäytteet 
klo: 14.45 kilpailun tulokset ratkaistaan ja jaetaan 
palkinnot…oikeaa ulvontaa alkaa kuulua… 
klo: 15.00 tapahtuma ohi 
 
Riskien kartoitus 
Jos ensin käsitellään ulvontaa itse lajina, ovat riskit siinä hyvin pienet, sillä ulvonta ei vaadi 
fyysisiä suorituksia, vaan ainoastaan äänen käyttöä. Ainoa riskinä voi olla se, että joku ulvojis-
ta pyörtyy kesken ulvonnan, joka saattaa johtua osittain myös jännityksestä tai sään ollessa 
aurinkoinen, liiasta kuumuudesta.  
 
Tapahtumapaikan alueella riskinä voi olla vaihtelevan maaston takia se, että joku paikalla oli-
joista kaatuu kompastuessaan kiveen, kantoon tms. Jos tapahtuma ajankohtana on sateista tai 
muuten märkää sateen jäljiltä, voi liukas maasto kivineen ja kantoineen lisätä tätä riskiä. Ta-
pahtumapaikka on hyvin lähellä lammen rantaa ja lampi syvä, joten riskinä voi olla, että joku 
putoaa laiturilta lampeen kurotellessaan veteen tai uidessaan lammessa meinaa hukkua. 
 
Koska tapahtuma on luonnossa, voivat luonnon eläimet olla riskitekijä. Paikalle saattaa oike-
asti ilmestyä susi ulvonnan kiinnostamana tai jokin muu peto voi myös osua paikalle. Alueel-
la on myös tavattu kyykäärmeitä, jotka saattavat purra jotakuta paikallaolijaa.  
 
Jos tapahtumapäivänä on oikein kuuma, helteinen ja aurinkoinen ilma, voi olla, että se aihe-
uttaa joissakin osallistujissa tai yleisössä huonovointisuutta tai heikotusta. Myös auringonpis-
tokset ja pyörtymiset saattavat olla mahdollisia. 
 
Riskien ehkäiseminen ja hallinta 
Fyysisiä loukkaantumisia pyritään estämään sillä, että kaikki suorituspaikat, myyntikojut ja 
muut paikat, joihin yleisön tai osallistujien on mentävä, sijoitellaan niin, että kulku sinne on 
mahdollisimman helppoa ja kulkureitit kulkevat valmiita polkuja tai tasaista maastoa pitkin.
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Liian kuuman ilman aiheuttamat riskit minimoidaan sillä, että tarjolla on juomia, joita yleisön 
ja osallistujien on mahdollisuus ostaa. Alueella on myös kaivo, josta voi vapaasti juoda. Alu-
eelle sijoitellaan penkkejä ja muita istumapaikkoja myös varjoisille paikoille. Ulvontapaikka 
laitetaan hiukan syrjemmälle tapahtuman keskipisteestä Palolammen kioskin pihasta, joten 
näin ollen kilpailijoiden jännityskynnystä vähennetään ja paikka on suojaisa myös auringon-
paisteelta. 
 
Kyyt ja petoeläimet väistävät hyvin suurella todennäköisyydellä näinkin äänekästä porukkaa 
ja pysyttelevät metsän siimeksissä tapahtuman ajan. 
 
Lammelle hommataan tapahtuman ajaksi pelastusrengas siltä varalta, että joku tippuu lam-
peen tai on sinne hukkuakseen syystä tai toisesta. Tapahtuman keskipisteet sijoitellaan niin, 
että ne ovat mahdollisimman kaukana lammen rannasta, joka taas vähentää ihmisten mielen-
kiintoa mennä lammen rantaan. 
 
Onnettomuustilanteen sattuessa toimiminen 
Jos jokin vakava, suurempia toimenpiteitä vaativa onnettomuus tapahtuu, toimitaan seuraa-
vasti: 
1. Arvioidaan tilanne 
2. Estetään lisäonnettomuudet 
3. Annetaan ensiapu 
4. Hälytetään apua 
a. Soitto 112. 
b. Mitä on tapahtunut ja missä. 
c. Kerrotaan potilaan/potilaiden määrä ja tila. 
d. Hoidetaan tilannetta, kunnes apua on saatu paikalle. 
e. Kun tilanne on ohi, turvallisuusvastaava Maija Vuorinen vastaa mahdollisesta 
jälkipuinnista esim. lehdistölle 
 
Jos joku paikalle olijoista pyörtyy tai voi huonosti kuumuuden takia tai muuten, hänet vie-
dään kioskin sisälle varjoon sänkyyn lepäämään ja toipumaan. Nyrjähdysten, ruhjeiden ja 
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muiden pienten tapaturmien varalle kioskissa on ensiapuvälineet, jotka sisältävät myös kyy-
pakkauksen mahdollisen kyyn pureman varalta. 
 
 
Suunnitelman jakelu 
Suunnitelmaa jaetaan 2 kpl Hiiden Torpalle ja 2 kpl Tipasojan kyläyhdistykselle.
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Tyytyväisyyskysely Tipas Ulvonta-tapahtuman järjestäjille 
 
Tämän kyselyn saa täyttää jokainen, joka osallistui 22.7.2006 järjestetyn Tipas Ulvonta-
tapahtuman suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin jollain tavoin. Kyselyn vastauksista 
teen yhteenvedon osana opinnäytetyötäni. Kyselyn tulosten pohjalta tapahtumaa voi kehittää 
tulevana vuonna. 
 
Vastaa kysymyksiin asteikolla 1-5. Laita numero kysymyksen perään. 
1 erittäin tyytymätön, 2 tyytymätön, 3 ei tyytymätön ei tyytyväinen, 4 tyytyväinen, 5 erittäin 
tyytyväinen 
 
1. Kuinka tyytyväinen olit etukäteisinformaatioon, jota sait työtehtävästäsi, joka sinulla 
olisi tapahtumassa? 
2. Kuinka tyytyväinen olit muuhun etukäteisinformaatioon, jota sait tapahtuman järjes-
tämisestä (esim. mihin aikaan on oltava paikalla, ketä muita tulee työtehtäviin jne)?  
3. Kuinka tyytyväinen olit tapahtuman kävijämäärään (n. 130 hlöä)? 
4. Kuinka tyytyväinen olit opasteisiin tapahtumapaikalle? 
5. Kuinka tyytyväinen olit opasteisiin ja kyltteihin tapahtumapaikalla? 
6. Kuinka tyytyväinen olit omaan työpanokseesi? 
7. Kuinka tyytyväinen olit keskimääräisesti talkooryhmän työpanokseen? 
8. Kuinka tyytyväinen olit ohjelman sisältöön? 
9. Kuinka tyytyväinen olit ulvonta kilpailun onnistumiseen? 
10. Kuinka tyytyväinen olit osallistuvien joukkueiden määrään (12 joukkuetta)? 
11. Kuinka tyytyväinen olit Hiisipeikkoon ja metsän eläinten esiintymiseen? 
12. Kuinka tyytyväinen olit ohjelman juontajiin? 
13. Kuinka tyytyväinen olit tapahtumapaikan rakenteiden asetteluun (myyntikojut, katok-
set, penkkien asettelu yms)? 
14. Kuinka tyytyväinen olit yleisesti tapahtuman onnistumiseen? 
 
Anna lyhyt kirjallinen vastaus seuraaviin kysymyksiin. 
 
15. Mitä olisit toivonut lisää tapahtuman ohjelmaan? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
16. Miten tapahtumaa tulisi mielestäsi kehittää? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________ 
 
17. Olisitko valmis tulemaan ensi vuonna järjestämään tapahtumaa? kyllä (  )  ei (   ) 
18. Kannattaako mielestäsi Tipas Ulvonnan järjestämistä jatkaa? kyllä (   ) ei (   ) 
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Palauta kysely täytettynä Maijalle Hiiden Torpalle elokuun loppuun mennessä tai ilmoita 
Maijalle (040-7738807 tai mmm3mmaijav@kajak.fi ), mistä täytetyn lomakkeen voi tulla ha-
kemaan!  
Kiitos vastauksestasi! 
Terveisin Maija  
